

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 093 – 2020 (S202100224)
dle § 2 586 a násl. NOZ

I. Smluvní strany

Zhotovitel: FAPAL, s.r.o.
sídlo: Stará Mostecká 250/2, 412 01 Litoměřice
IČ: 06083927
DIČ: CZ06083927
bank. spojení: Fio banka a.s., č. ú.: 2401310324/2010
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
oprávněnost jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Veverka, jednatel
oprávněnost jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Veverka, jednatel

(dále jen zhotovitel)

Objednatel: **Město Nymburk**
sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 02 Nymburk
IČ: 00239500
DIČ: CZ00239500
bank. spojení: ČS, a.s., č. účtu: 27 – 0504359359/0800
telefon: 325 501 111
e-mail: mail@meu-nbk.cz
oprávněnost jednat ve věcech smluvních:
Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města
oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:
Bc. Zuzana Nekovářová, vedoucí odboru rozvoje a investic
Ing. arch. Zuzana Konheřrová, investiční referentka

(dále jen objednatel)

Tímto dodatkem smluvní strany mění ustanovení čl. III., IV. a doplňují článek XII. smlouvy o dílo „Revitalizace starého děkanství - PD“ takto:

III. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech dílčího plnění:
 - a) zhotovitel zahájí práce na díle nejpozději do 5 kalendářních dnů od podpisu smlouvy;
 - b) zhotovitel předá objednateli dílčí část díla dle čl. II. odst. 4 písm. a) a b) smlouvy do 270 kalendářních dnů od zahájení prací na díle dle čl. III. odst. 1 písm. a) smlouvy včetně předání stanovisek dotčených subjektů a dotčených orgánů státní správy a správců sítí podáním na stavební úřad;
 - c) zhotovitel předá objednateli dílčí část díla dle čl. II. odst. 4 písm. d) smlouvy do 100 kalendářních dnů od prokazatelně doručené výzvy objednatele
 - d) vyjma výše uvedeného se zhotovitel rovněž zavazuje dodržet i dílčí závazné termíny plnění uvedené v příloze č. 2 smlouvy;
2. Výzvou objednatele dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy se rozumí písemné oznámení odeslané objednatelům (osobou oprávněnou jednat ve věcech technických) na e-mailovou adresu [REDACTED] a/nebo datové schránky zhotovitele. Zhotovitel je povinen udržovat kontaktní adresu dle předchozí věty v platnosti, v případě její změny je

povinen neprodleně tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit objednateli. Odeslání výzvy je podmíněno odevzdáním předchozího stupně projektové dokumentace, resp. dílčí části díla, objednateli.

IV. Cena díla

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, dohodou smluvních stran na základě skutečně provedených prací a činí:

Nabídková cena	1.320.000	Kč
Vícepráce	216.000	Kč
Cena celkem bez DPH	1.536.000	Kč
DPH 21%	322.560	Kč
Cena celkem vč. DPH 21% činí	1.858.560	Kč

2. Cena díla zahrnuje i veškerá autorská práva zhotovitele, tj. výhradní licenci k použití, rozmnožení a/nebo rozšíření díla či jeho jednotlivých částí, kteroužto zhotovitel objednateli poskytuje bez jakéhokoliv omezení.

3. Cenu díla je možné změnit či překročit pouze v případě změny příslušných právních předpisů upravujících výši DPH. V takovém případě bude účtována DPH ve výši platné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

XII. Závěrečná ustanovení

16. Změna smlouvy o dílo o dodatek č. 1 byla schválena radou města usnesením č. 420 ze dne 20.10.2021.
17. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
18. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním této smlouvy připojuje zástupce objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis.

V Litoměřicích, dne 28. 01. 2022

V Nymburce, dne 28. 01. 2022

Stará
412
IQ
w

zhotovitel

objednatel

MĚSTO
NYMBURK