



Dodatek č. 2

Smlouvy o dílo č.....

dle § 2586 a násl. NOZ

I. Smluvní strany

Zhotovitel: **IPL stavby s.r.o.**
sídlo: Plzeňská 2822/224
IČ: 62417967
DIČ: CZ62417967
bank.spojení: [REDACTED]
telefon : +420 606 760 650
e-mail: iplstavby@centrum.cz
oprávněnost jednat ve věcech smluvních:
Ing. Zdeněk Kratochvíl
oprávněnost jednat ve věcech technických:
Ing. Zdeněk Kratochvíl [REDACTED]
(dále jen zhotovitel)

Objednatel: **Město Nymburk**
sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 02 Nymburk
IČ: 00239 500
DIČ: CZ00239 500
bank.spojení: ČS, a.s., č.úctu: 27 – 504359359/0800
oprávněnost jednat ve věcech smluvních:
Ing. Tomáš Mach, Ph.D. – starosta města
oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:
Bc. Zuzana Nekovářová – vedoucí odboru rozvoje a investic
[REDACTED] zuzana.nekovarova@meu-nbk.cz
Michal Hrbáček – investiční referent
[REDACTED] michal.hrbacek@meu-nbk.cz
(dále jen objednatel)

Preambule

Předmět díla: **Nymburk – ul. Karla Čapka, Oprava zpevněných ploch v areálu MŠ „U Pejska a kočičky“ – I. etapa_III**

Předmětem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je úprava článku III. Termín dokončení díla:

III. Čas plnění

Termín zahájení prací: Do 5ti dnů od podpisu smlouvy o dílo a předání staveniště.
Termín dokončení díla: 30.11.2022 stavební část a dvouvrstvé plochy EPDM kaučuku
30.04. 2023 EDPM plochy tl. 10mm celoprobarveného umělého kaučuku



Ostatní ujednání Dodatku č.1

1. Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 2 byl schválen usnesením Rady města Nymburk č. 77 ze dne 30.11.2022.

V Nymburce, dne 8.12.2022

V Nymburce, dne 12.12.2022

.....

zhotovitel

.....

objednatel