

V Nymburce 04.04.2023

**Vysvětlení, doplnění č. 1 k zadávací dokumentaci**  
veřejné zakázky malého rozsahu  
**Oprava sedadel v hledišti Hálkova městského divadla Nymburk**  
**VZ\_NBK\_050\_2023\_02**

Dne 03.04.2023 obdržel zadavatel žádost o prodloužení termínu dokončení do 30.11.2023 z důvodu objednání množství materiálu a náročnosti na demontáže a montáže.

**Odpověď zadavatele:** Termín dokončení se mění a prodlužuje do 29.10.2023, přičemž podstatná část opravy čalounění bude opravena do 30.09.2023. V říjnu bude možno odmontovat a vrátit sedadla pouze v termínu od 23. do 29.10.2023. Další termíny, kdy je možno provádět opravy jsou: 12.05. až 16.05., 18.05. až 22.05., 27.05. až 31.05., 07.06. až 14.06., 15.06. od 12 hodin až 20.06., 27.06. až 30.09., 23.10. až 29.10.2023.

Nové znění smlouvy a výzva zahrnující tyto změny byly vyměněny v oddílu zadávací dokumentace.

**Podání nabídek - prodloužení termínu**

Zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídek do 17.04.2023 do 10:00 hodin.

Otevírání obálek se uskuteční 17.04.2023 v 10:10 hodin.

Ing. Jiří Konhefr  
*vedoucí*