



Město NYMBURK

Náměstí Přemyslovců 163, 288 88 Nymburk

S201500217

Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo č. S201400235

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. Smluvní strany

Zhotovitel: František Miláček – REALIZACE STAVEB
sídlo: Jiřího nám. 43, Poděbrady 29001
provozovna: x x x

IČ: 13286731

DIČ: CZ470810111

bank.spojení: KB Poděbrady, účtu: 9247450207/0100
telefon : 352 615 503
fax: x x x
e-mail: s.f.milacek@seznam.cz
oprávněnost jednat ve věcech smluvních:
Miláček František
oprávněnost jednat ve věcech technických:
Pospíšil Pavel
(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel: **Město Nymburk**
sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk
IČ: 00239 500

DIČ: CZ00239 500

bank.spojení: ČS, a.s., č.úctu: 27 – 0504359359/0800
telefon: 325 501 111
fax: 325 501 256
e-mail: mail@meu-nbk.cz
oprávněnost jednat ve věcech smluvních:
Ing. Tomáš Mach, Ph.D. – starosta města
oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:
Ing. Bohumil Klicpera – vedoucí odboru rozvoje a investic
Michal Hrbáček – investiční referent
Technický dozor investora a koordinátor BOZP:
Ing. Aleš Řada, IČO: 74934163
(dále jen „objednatel“)

uzavírají podle § 2586 a násl. NOZ, v platném znění, tento dodatek č. Smlouvy o dílo

Preamble

Stavební úpravy Nemocnice Nymburk – pavilon B, C a D

Článek IV. Cena dodávky se ruší a nahrazuje tímto textem:

IV. Cena dodávky

Cena za řádné zhotovení díla v rozsahu dle článku II. této smlouvy o dílo na základě nabídky zhotovitele ze dne 29.4. 2014, naceněného rozpočtu, který je přílohou č. 2 této smlouvy o dílo a dohody smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se poníží za plnění díla pavilonu D oceněním v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 5 smlouvy o dílo.



Město NYMBURK

Náměstí Přemyslovců 163, 288 88 Nymburk

Cena ze smlouvy ze dne 23/06/2014:

Cena bez DPH: pavilon B,C	2.978.252,77 Kč
Cena bez DPH: pavilon D	2.818.063,15 Kč
Celkem cena B, C, D	5 796 315,92 Kč

Úprava ceny za PBŘ, pav. D – odpočet	- 132 021,00 Kč
Úprava sociálek pav. D /m.č. 1.21 a 2.21/	- 59 615,70 Kč
Úprava sociálek pav. D /změna budníků/	- 37 598,35 Kč
Cena pavilonů B,C a D bez DPH činí	5 567 080,87 Kč
DPH 21%	1 169 086,98 Kč
Cena pavilonů B,C a D vč. DPH 21% činí	6 736 167,85 Kč

Fakturované plnění není předmětem přenesené daňové povinnosti dle § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH /viz Příloha č. 2 Smlouvy/.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech vyhotoveních, dvě obdrží objednatel a jednu zhotovitel. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání objednatelem a zhotovitelem.
2. Tento dodatek č. 5 smlouvy je uzavřen na základě schválení radou města ze dne 25.2. 2015.

Příloha č. 1: Nabídkový rozpočet:

- Měněpráce ke změně projektu PBŘ pavilonu D
- Měněpráce – úpravy soc. zařízení pav. D na žádost provozovatele A – m.č. 1.21 a 2.21
- Měněpráce – úpravy soc. zařízení pav. D na žádost provozovatele B – změna budníků v lůžkové části

28. 05. 2015

V Nymburce dne:2015

V Poděbradech dne:2015

za objednatele
Ing. Tomáš Mach, Ph.D.
starosta města Nymburk

za zhotovitele
František Miláček
majitel společnosti



FRANTIŠEK MILÁČEK
REALIZACE STAVEB
PRACOVISTĚ: JIŘÍHO NÁM. 43
290 01 PODĚBRADY
IČ: 13286731
Tel.: 325 615 503, 325 610 951