

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. S201400391

dle 2586 NOZ v platném znění

I. Smluvní strany

Zhotovitel: **VHL, s.r.o.**
sídlo: Mánesova 20, 120 00 Praha 2
provozovna: x x x
IČ: 636 775 21
DIČ: CZ63677521
bank.spojení: ČSOB a.s., účtu: 102088277/0300
telefon : 222 252 549, 602 390 823
fax: 222 211 597
e-mail: vhl@vhl.cz
oprávněnost jednat ve věcech smluvních: Ing. Luboš Holubička jednatel VHL, s.r.o.
oprávněnost jednat ve věcech technických: Ing. Luboš Holubička
(dále jen zhotovitel)

Objednatel: **Město Nymburk**
sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk
IČ: 00239 500
DIČ: CZ00239 500
bank.spojení: ČS, a.s., č.úctu: 27 – 0504359359/0800
telefon: 325 501 111
fax 325 501 256
e-mail: mail@meu-nbk.cz
oprávněnost jednat ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Mach, Ph.D. – starosta města
oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla: Ing. Bohumil Klicpera – vedoucí odboru rozvoje a investic
Michal Hrbáček – investiční referent
(dále jen objednatel)

Preambule

Výměna výtahu Nemocnice Nymburk, pavilon D

Článek III. Čas plnění se ruší a nahrazuje tímto textem:

III. Čas plnění

Termín zahájení prací: zajištění DSP včetně stavebního povolení od podpisu smlouvy o dílo
Přípravné práce na výtahu nepodléhající stavebnímu povolení byly zahájeny dne 6.2. 2015 v délce trvání 10 kalendářních dní.

Termín dokončení díla: dokončení realizace do 6. května 2015

Práce na výstavbě výtahu v souladu s vydaným stavebním povolením budou zahájeny do 5 dnů od získání stavebního povolení nebo dle stavební připravenosti. Délka výstavby dle stavebního povolení nepřekročí 18 kalendářních dní a v součtu s přípravnými pracemi 28 kalendářních dní. S ohledem na stavební připravenost v oblasti elektrické přípojky pavilonu D se předpokládá termín kolaudace dokonce roku 2015.

V případě prodloužení ne na straně zhotovitele a to zejména v oblasti projekční činnosti na stavební části pavilónu D (změna stavby před dokončením pavilónu D) a tím i návaznosti na činnosti jiných mimosmluvních subjektů v rámci kolaudace celého objektu pavilónu D bude reálný termín řešen dodatkem smlouvy o dílo ve vzestupné číselné řadě.


Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají beze změn

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech vyhotoveních, dvě obdrží objednatel a jednu zhotovitel.
Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podepsání objednatelem a zhotovitelem.
2. Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je uzavřen na základě schválení radou města ze dne 20.5. 2015.

V Praze , dne2015

20. 05. 2015
V Nymburce, dne2015



.....
zhotovitel

.....
objednatel

