

# Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. S201400395

uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. předpisů, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen „Dodatek“)

Název zakázky: Nymburk – stanoviště podzemních kontejnerů

## I. Smluvní strany

Zhotovitel: **COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.**  
Sídlo: Vančurova 1425, 293 01 Mladá Boleslav  
IČ: 47551984  
DIČ: CZ747551984  
Zastoupený: Radek Lizec a Miroslav Neuman, jednatelé  
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 5708892/0800  
Kontaktní osoby zhotovitele: a) ve věcech smluvních: Radek Lizec, Miloslav Neuman, tel.: 602 207 944,  
724 303 630, e-mail: [lizec@compaq.cz](mailto:lizec@compaq.cz), [neuman@compaq.cz](mailto:neuman@compaq.cz)  
b) ve věcech technických: Ing. Pavel Urda, tel.: 725 770 961, e-mail:  
[urda@compaq.cz](mailto:urda@compaq.cz)

(dále jen zhotovitel)

Objednatel: **Město Nymburk**  
Sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk  
IČ: 00239 500  
DIČ: CZ00239 500  
Statutární zástupce: Ing. Tomáš Mach, PhD., starosta města  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Nymburk  
Číslo účtu: 27-0504359359/0800  
Kontaktní osoby objednatele: a) ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Mach, PhD., tel.: 325 501 111, e-mail:  
[mail@meu-nbk.cz](mailto:mail@meu-nbk.cz)  
b) ve věcech technických: Jan Pokorný, Ing. Bohumil Klicpera, tel.: 325 501 203,  
325 501 305, e-mail: [jan.pokorny@meu-nbk.cz](mailto:jan.pokorny@meu-nbk.cz), [bohumil.klicpera@meu-nbk.cz](mailto:bohumil.klicpera@meu-nbk.cz)

(dále jen objednatel)

Předmětem Dodatku ke smlouvě o dílo je úprava článku II. Doba plnění, odst. 2. 1. a úprava článku III. Cena za dílo, odst. 3. 1. takto:

### II. Doba plnění

2.1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést a předat dílo ve sjednané době, a to do **15. 10. 2015**.

### III. Cena za dílo

3.1. Cena za provedení díla dle článku III. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

<b>Celková cena bez DPH:</b>	<b>1 441 272,21 Kč</b>
<b>Vyčíslení DPH (21%):</b>	<b>302 667,16 Kč</b>
<b>Celková cena včetně DPH:</b>	<b>1 743 939,37 Kč</b>


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S201400395 a jejich dodatků č.1, č. 2 a č. 3 zůstávají beze změny.

Uzavření tohoto Dodatku schválila Rada města Nymburk dne 16. 9. 2015 usnesením č. 423.

Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním tohoto Dodatku připojuje zástupce objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis.

Příloha č.1 – cenová nabídka víceprací zhotovitele


V Mladé Boleslavi, dne 12.10.2015

  
Radek Lizec, Miloslav Neuman  
jednatelé společnosti COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.

**COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.**  
Vančurova 1425  
293 01 Mladá Boleslav  
IČ: 47551984, DIČ: CZ47551984  
T: 420 326 332 753  
E: [mladaboleslav@compaq.cz](mailto:mladaboleslav@compaq.cz)

V Nymburce, dne 26. 10. 2015

  
Ing. Tomáš Mach, PhD.  
starosta



Příloha č.1 – cenová nabídka víceprací zhotovitele

**VÍCEPRÁCE - SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ**

Stavba: Nymburk stanoviště podzemních kontejnerů

Objekt: Úprava okolí a výstavba zídky kolem kontejnerů

JKSO:

Část: Lokalita č.3 ul.Mládežnická

EČO:

Objednatel: Město Nymburk

Zpracoval: Ing.Pavel Urda

Zhotovite COMPAG MLADÁ BOLESLAV s. r. o.

Datum: 23.8.2013

P.Č.	KC N	Kód položk y	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

			Bourání				7 662,68
			Bourání stavající plotové zidky	m3	1,860	3 531,00	6 567,66
			naložení vybouraných hmot	t	4,095	37,45	153,36
			odvoz vybouraných hmot	m3	1,860	272,90	507,59
			uložení na skládku	t	4,095	106,00	434,07
			Betonová zídka - plotová včetně základu				48 927,80
			Výkop pro základ betonové zidky	m3	3,760	322,00	1 210,72
			příplatek za lepivost	m3	3,760	32,00	120,32
			naložení výkopku	t	5,264	37,50	197,40
			odvoz výkopku	m3	3,760	272,80	1 025,73
			<i>uložení na skládku</i>	<i>m3</i>	<i>3,760</i>	<i>106,00</i>	<i>398,56</i>
			beton základu včetně zidky	m3	5,756	3 424,00	19 708,54
			bednění oboustranné za každou stranu zvlášť zřízení	m2	18,880	465,50	8 788,64
			bednění oboustranné za každou stranu zvlášť odstranění	m2	18,880	176,50	3 332,32
			výztuž KARI	t	0,198	28 890,00	5 720,22
			Oplocení místa	bm	11,850	711,00	8 425,35
			Celkem				56 590,48

## Příloha č 1 k dodatku č 4 - vícepráce

## ČÁST I.

			Bourání				20 885,00
			Bourání zamkové dlažby	m2	16,400	195,00	3 198,00
			Bourání podkladní betonové desky	m2	15,400	990,00	15 246,00
			odvoz vybouraných hmot	m3	3,200	255,00	816,00
			uložení na skládku	t	6,500	250,00	1 625,00
			Gabionova zed				75 536,92
			Výkop pro základ betonové zídky a plochu	m3	8,395	301,50	2 531,09
			příplatek za lepidlo	m3	9,395	30,15	283,26
			naložení výkopku	t	15,951	35,00	558,27
			odvoz výkopku	m3	8,950	255,00	2 282,25
			<i>uložení na skládku</i>	<i>m3</i>	<i>8,950</i>	<i>99,00</i>	<i>886,05</i>
			beton základu včetně zídky	m3	4,200	3 200,00	13 440,00
			Vyzdění KB blok 400x200x200	m2	14,400	1 290,00	18 576,00
			zakrytí stříškou	m	12,000	165,00	1 980,00
			zabradli na gabionovou zed pozink	bm	12,500	2 800,00	35 000,00
			Komunikace				54 660,00
			Mikroštěrbínový žlab	bm	2,500	2 650,00	6 625,00
			Napojení na kanalizaci	kpl	2,000	550,00	1 100,00
			dlažděna komunikace pro kontejnery	m2	16,900	1 250,00	21 125,00
			překládání pro pěší	m2	29,000	890,00	25 810,00
			Ostatní				12 000,00
			Uprava kanalizace, výměna poklopu	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00
			Přeložení lampy	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00
			Obchodní sleva	%	-2,000	1 630,82	-3 261,63
			CELKEM				159 820,29

## Příloha č 1 k dodatku č 4 - vícepráce

			ČÁST II.				
			Komunikace				45 555,00
			Mikroštěrbinový žlab	bm	12,500	2 650,00	33 125,00
			Napojení na kanalizaci	kpl	1,000	550,00	550,00
			železobetonová ochrana teplovodu	m2	24,000	495,00	11 880,00
			Obchodní sleva	%	-2,000	455,55	-911,10
			CELKEM				44 643,90
			<b>CELKEM I.+II. ČÁST</b>				<b>204 464,19</b>

Přehledová tabulka				Kč bez DPH
Vícepráce Růžová				82 580,81
Vícepráce Mládežnická				56 590,48
Dodatek č. 2				1 097 636,73
Dodatek č. 3				1 236 808,02
Nová cena pro dodatek č. 4				<b>1 441 272,21</b>