

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. S201900057

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. předpisů, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „Dodatek“)

Název akce: VZ_NBK_051_2018_25 „Zpracování projektové dokumentace Nymburk – levobřežní cyklostezka s přemostěním Starého Labe

1. Smluvní strany

Zhotovitel: NDCON s.r.o.
sídlo: Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1
IČ: 64939511
DIČ: CZ64939511
bank. spojení: Uni Credit Bank a.s., č.ú.: 2106756016/2700.
telefon: XXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXX
statutární zástupce: Ing. Robert Michek , jednatel
oprávněnost jednat ve věcech smluvních: Ing. Robert Michek, jednatel
oprávněnost jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Ibl
(dále jen zhotovitel)

Objednatel: **Město Nymburk**
sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk
IČ: 00239 500
DIČ: CZ00239 500
bank.spojení: ČS, a.s., č.úctu: 27 – 0504359359/0800
telefon: 325 501 111
fax 325 501 256
e-mail: mail@meu-nbk.cz
oprávněnost jednat ve věcech smluvních:
Ing. Tomáš Mach Ph.D. – starosta města
oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:
Ing. Bohumil Klicpera – vedoucí odboru rozvoje a investic
Zuzana Nekovářová – investiční referent
(dále jen objednatel)

2. Předmět „Dodatku“

Předmětem Dodatku ke smlouvě o dílo je úprava článku III. Čas plnění, a to takto.:

III. Čas plnění

Termín dokončení díla: **do 30.4.2021**

Důvodem k posunu termínu dokončení díla je nezískání potřebných stanovisek dotčených orgánů

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S201900057 ve znění dodatku č. 1, č.2, č.3 zůstávají beze změny.

Uzavření tohoto Dodatku schválila Rada města Nymburk dne 18.11.2020 usnesením č. 506/2020.

Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním tohoto Dodatku připojuje zástupce objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Praze, dne 7.12.2020

V Nymburce, dne 18.12.2020

.....
Ing. Robert Michek
jednatel

.....
Ing. Tomáš Mach Ph.D.
starosta