



Město NYMBURK


Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk

Dodatek č. 3

Smlouvy o dílo č. 202000197

dle § 2586 a násl. NOZ

I. Smluvní strany

Zhotovitel: **MaGe Construction, s.r.o.**
 sídlo: Voskovcova 1130/34, 152 00 Praha 5
 provozovna: Za Žoskou 383, 288 02 Nymburk
 IČ: 24166189
 DIČ: CZ4266189
 bank.spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 257247041/0300
 telefon : 
 e-mail: 
 oprávněnost jednat ve věcech smluvních:
 Ing. Filip Kostelecký, jednatel
 oprávněnost jednat ve věcech technických:
 Libor Mach, stavbyvedoucí

 (dále jen zhotovitel)

Objednatel: **Město Nymburk**
 sídlo: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk
 IČ: 00239500
 DIČ: CZ00239500
 bank.spojení: ČS, a.s., č. účtu: 27 – 504359359/0800
 oprávněnost jednat ve věcech smluvních:
 Ing. Tomáš Mach, Ph.D. – starosta města
 oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:

 Michal Hrbáček – investiční referent
 606 794 226 michal.hrbacek@meu-nbk.cz
 (dále jen objednatel)

Preambule

„Bazén Nymburk – výměna přípojek vody a splaškové kanalizace II“

ČL. III. – Doba plnění se ruší a nahrazuje tímto zněním:

III. Čas plnění

Termín zahájení prací: Do 5ti dnů od podpisu smlouvy o dílo a předání staveniště.
 Termín dokončení díla: Do 31.07. 2021 z důvodu koordinace prací s výstavbou souběžné stavby okružních křižovatek.



Město NYMBURK


Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk

Ostatní články Smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 3 SOD byl projednán Radou města Nymburk usnesením č. 232 ze dne 02. 06. 2021.

Příloha: Harmonogram prací

V Praze, dne 22. 7. 2021



Ing. Filip Kostecký
jednatel společnosti
zhotovitel

27. 07. 2021

V Nymburce, dne2021



Ing. Tomáš Mach, Ph.D.
starosta města
objednatel

