



Dodatek č. 2

Smlouvy o dílo č. 202000229

dle § 2586 a násl. NOZ

I. Smluvní strany

Zhotovitel: **BOHEMIAN BUILDINGS PARTNERS s.r.o.**

sídlo: Služeb 3056/4, 108 00 Praha 10

provozovna: Šumavská 318, Strakonice

IČ: 053 59 678

DIČ: CZ05359678

bank.spojení: KB a.s., č.účtu: 115-3130750217/0100

telefon :

e-mail:

oprávněnost jednat ve věcech smluvních:

Ing. arch. Štefan Stiskala

oprávněnost jednat ve věcech technických:

Ing. arch. Štefan Stiskala

(dále jen zhotovitel)

Objednatel: **Město Nymburk**

sídlo: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk

IČ: 00239500

DIČ: CZ00239500

bank.spojení: ČS, a.s., č.účtu: 27 – 504359359/0800

oprávněnost jednat ve věcech smluvních:

Ing. Tomáš Mach, Ph.D. – starosta města

oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:

Bc. Zuzana Nekovářová – pověřená vedením odboru rozvoje a investic

601 012 936

zuzana.nekovarova@meu-nbk.cz

Michal Hrbáček – investiční referent

606 794 226

michal.hrbacek@meu-nbk.cz

(dále jen objednatel)

Preamble

„Obecní dům Nymburk – rozšíření kapacity velkého sálu + terasa - Projektová dokumentace“

Čl. III. – Doba plnění se ruší a nahrazuje tímto zněním:

III. Čas plnění

Termín zahájení prací: Do 5ti dnů od podpisu smlouvy o dílo a předání staveniště.

Termín dokončení díla: do 30. 06. 2022, s tím, že po dobu procesu prokazatelného a úplného podání Žádosti o stavební povolení s písemným souhlasem objednatele do vydání Stavebního povolení se tato prodleva neovlivněná zhotovitelem do termínů realizace předmětu veřejné



zakázky nezapočítává. Do lhůty se nezapočítává ani proces správního řízení u některého z dotčených orgánů státní správy.

IV. Cena dodávky

Tento článek IV Cena dodávky se ruší a nahrazuje novým zněním:

Cena za dílo byla stanovena:

Přípravné práce a průzkumy	131.000,00 Kč
Studie	393.000,00 Kč
PD pro stavební povolení (DSP)	524.000,00 Kč
Projekt realizace stavby (PDS)	262.000,00 Kč
<u>Pasportizace pavilónu B</u>	<u>175.000,00 Kč</u>
Cena celkem bez DPH	1.485.000,00 Kč
DPH 21%	311.850,00 Kč
Cena vč. DPH 21% činí	1.796.850,00 Kč

Ostatní články Smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 2 SOD byl projednán Radou města Nymburk usnesením ze dne 1.12. 2021.

V Praze, dne 08.12.2021

V Nymburce, dne 21.12.2021

.....
Ing. arch. Štefan Stiskala
jednatel společnosti
zhotovitel

.....
Ing. Tomáš Mach, Ph.D.
starosta města
objednatel