

## Dodatek č. 1 ke

smlouvě kupní na akci „Palackého třída – Oprava chodníků - stavební práce, výsadba a mobiliář“  
(část III. mobiliář)

č. smlouvy objednatele S 2022 00 347, č. smlouvy zhotovitele 4/2022

### I. Smluvní strany

#### Prodávající:

Jméno/Název: **Rekomont, a. s.**  
IČ, DIČ: 00499838, CZ00499838  
Místo podnikání/Sídlo: Kbelská 581, 190 00 Praha 9 – Hloubětín  
e-mail, tel.: [rekomont@rekomont.cz](mailto:rekomont@rekomont.cz), 286 028 611  
zastoupen: Vladkem Domažlickým, předsedou představenstva  
ve věcech technických: Ing. Petr Krejčíř, [krejcir@rekomont.cz](mailto:krejcir@rekomont.cz), 605 227 797

a

#### Kupující:

**Město Nymburk**  
IČ, DIČ: 00239500, CZ00239500  
sídlo MěÚ: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk  
bankovní spojení: Česká spořitelna Nymburk, č. ú. 27-0504359359/0800  
e-mail, tel.: [mail@meu-nbk.cz](mailto:mail@meu-nbk.cz), 325 501 101  
zastoupen: Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města

Smluvní strany se dohodly na změně článků:

### III. Doba a místo plnění plnění bod 2, věta první takto:

Dodávka zboží bude rozdělena na dvě etapy, zboží pro první etapu ( pravá strana - od Náměstí Přemyslovců od č. p. 43 směrem k ulici Na Příkopě) prodávající dodá do 25.08.2022. Zboží pro druhou etapu ( levá strana - od Náměstí Přemyslovců od č. p. 126 směrem k ulici Na Příkopě) prodávající dodá kupujícímu do 31.10.2022.

Ostatní znění čl. III. zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

Dodatek č. 1 je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 1 si ponechá prodávající a 2 vyhotovení obdrží kupující.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen na základě schválení Radou města Nymburk usnesením č. 343 ze dne 27.07.2022.

Příloha č. 1 harmonogram prací

V Praze dne:  
za prodávajícího:

V Nymburce dne:  
za kupujícího:

**Rekomont, a. s.**  
**Vladko Domažlický**

**Město Nymburk**  
**Ing. Tomáš Mach, Ph. D., starosta města**