

S201500293

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 15018

dle 2586 NOZ v platném znění

I. Smluvní strany

Zhotovitel: **Maděra a Šípek, spol. s r.o.**
sídlo: Kluk 116, 290 01 Poděbrady
IČ: 45144664
DIČ: CZ45144664
bank.spojení: CITIBANK Praha, účtu: 2500020103/2600
telefon: +420 325 600 306
fax: +420 325 600 330
e-mail: montaze@oaza.cz
oprávněnost jednat ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Vašák, jednatel společnosti
oprávněnost jednat ve věcech technických: Ing. Lubomír Lacman, vedoucí odd. montáží
(dále jen zhotovitel)

Objednatel: **Město Nymburk**
sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk
IČ: 00239 500
DIČ: CZ00239 500
bank.spojení: ČS, a.s., č.úctu: 27 – 0504359359/0800
telefon: 325 501 111
fax: 325 501 256
e-mail: mail@meu-nbk.cz
oprávněnost jednat ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Mach, Ph.D. – starosta města
oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla: Ing. Bohumil Klicpera – vedoucí odboru rozvoje a investic
Michal Hrbáček – investiční referent
(dále jen objednatel)

Preambule

Předmět díla: Nemocnice Nymburk – přípojka NN a DA

Článek IV Cena dodávky se ruší a nahrazuje tímto textem:

IV. Cena dodávky

Cena za dílo byla stanovena oceněním díla na základě předložené Zadávací projektové dokumentace. Toto ocenění dle projektové dokumentace je úplné a smluvní cena stanovena oceněním projektové dokumentace je cenou konečnou a nepřekročitelnou.

Cena bez DPH	593 854,60 Kč
Doplnění rozvaděče jističem	18 600,00 Kč
Geodetické zaměření trasy kabelů	5 800,00 Kč
celkem cena bez DPH	618 254,60 Kč
DPH 21%	129 833,50 Kč
Cena vč. DPH 21% činí	748 088,10 Kč

Fakturované plnění není předmětem přenesené daňové povinnosti dle § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH /viz příloha Smlouvy č. 2/.

Ostatní články zůstávají beze změn.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, dvě obdrží objednatel a jednu zhotovitel. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání objednatelem a zhotovitelem.
2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení na zhotovitele schváleného radou města usnesením č. 336 ze dne 8.7. 2015.

Příloha č. 1: Nabídkový rozpočet

V Poděbradech, dne 23.7.2015

V Nymburce, dne 2015

- 3. 08. 2015

Maděra a Šípek, spol. s r.o.

Kluk 118, 290 01 Poděbrady
IČO: 45144664 DIČ: CZ45144664
TEL: 325 600 300 / FAX: 325 600 330

.....
zhotovitel



.....
objednatel

Luboš Lacman

Předmět: FW: doplnění jističe
Přílohy: P6110001.JPG; P6110002.JPG; SCHÉMA DODÁVKY.pdf

From: Luboš Lacman [mailto:lacman@oaza.cz]
Sent: Friday, June 19, 2015 12:44 PM
To: 'Michal Hrbáček'
Subject: doplnění jističe

Dobrý den pane Hrbáčku,
Při prohlídce místa stavby bylo zjištěno, že v rozváděči RHDA (viz. přiložené schéma + foto rozváděče) chybí jistič, na který má být zapojen nově pokládaný kabel CXKH 5x95mm² a dodávka a montáž jističe nebyla uvedena ani v poptávkovém rozpočtu tedy ani v SoD.

Dle dohody Vám zasílám nabídku na dodávku a montáž jističe, která zahrnuje :

- Dodávku a montáž jističe Modeion BH 630 NE305 s nadproudovou spouští SE BH0630 DTVE
- Dodávku a montáž propojů mezi stávající pasovinou a novým jističem
- Úpravu krycího plechu
- Realizace dle požadavku správce objektu bude provedena o víkendu – nutné odstavení rozváděče NN

Nabídková cena činí 18.600,- Kč bez DPH.

Nabídková cena geodetického zaměření skutečného stavu (Nemocnice Nymburk – přípojka NN a DA) činí 5.800,- Kč bez DPH.

S přáním hezkého víkendu

Ing. Lubomír Lacman
vedoucí montáží

elektrooáza

Maděra a Šípek, spol. s r.o.
Kluk 116
29001 Poděbrady

tel.: 325 600 300
fax.: 325 600 330
mobil: 737 246 269
e-mail: lacman@oaza.cz
<http://www.maderaasipek.cz/elektromontaze>