

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. S201400468

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. předpisů, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany

1. Objednatel: Město Nymburk
 Sídlo: Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk
 IČ: 00239500
 DIČ: CZ00239500
 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Nymburk
 Číslo účtu: 27-0504359359/0800
 Jednající/zastoupená: Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města Nymburk

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech technických: Jan Pokorný - Odbor rozvoje a investic
 tel.: 325 501 203, 728 249 212 e-mail: jan.pokorny@meu-nbk.cz .

ve věcech smluvních: Ing. Bohumil Klicpera – vedoucí Odboru rozvoje a investic
 tel.: 325 501 305, 606 092 763 e-mail: bohumil.klicpera@meu-nbk.cz .

(dále jen "**objednatel**") na straně jedné

2. Zhotovitel: MOZIS s.r.o.
 Sídlo: Slezská 856/74, 130 00 Praha 3 Vinohrady
 IČ: 28940083
 DIČ: CZ28940083
 Zápis v obchodním rejstříku: C 154512 vedená u rejstříkového soudu v Praze

Bankovní spojení: Reiffeisenbank a.s.
 Číslo účtu: 4917207001/5500
 Zastoupená: Pavlína Trčková - jednatelka

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech technických: Petr Novák
 tel.: , e-mail: 724 594 249, info@mozis.cz

ve věcech smluvních: Pavlína Trčková
 tel.: 733 785 314

(dále jen "**zhotovitel**") na straně druhé

Předmětem Dodatku ke smlouvě o dílo je úprava článku III. Čas plnění, odst.1. a článku IV.
 Cena , odst. 1. takto:

Článek III. Čas plnění

- 1.Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Doba předání a převzetí staveniště:	do 3 dnů od podpisu smlouvy o dílo
Doba zahájení stavebních prací:	dnem předání a převzetí staveniště
Lhůta pro dokončení stavebních prací:	nejpozději do 15. 9. 2015
Lhůta pro předání a převzetí díla:	nejpozději do 5 dnů od dokončení staveb. prací
Lhůta pro odstranění a vyklizení zařízení staveniště:	nejpozději do 7 dnů od předání a převzetí díla

Článek IV. Cena

1. Cena díla je dohodnuta smluvními stranami na základě předpokládaného množství výměr dle projektové dokumentace a pevných jednotkových cen v členění:

Nabídková cena

Uveďte podle požadavků zadávací dokumentace a v následujícím členění:

Základní rozpočtové náklady SO 01 Sklepy č. p. 163				
Položka	Cena bez DPH	Sazba DPH	Výše DPH	Cena vč. DPH
001 Zemní práce	11556 Kč	21 %	2427 Kč	13983 Kč
003 Svislé konstrukce	5253 Kč	21 %	1103 Kč	6356 Kč
004 Vodorovné konstrukce	2634 Kč	21 %	553 Kč	3187 Kč
006 Úpravy povrchů	25009Kč	21 %	5252 Kč	30261 Kč
009 Ostatní konstrukce a práce	150315Kč	21 %	31566 Kč	181881 Kč
021 Silnoproud	37400Kč	21 %	7854 Kč	45254 Kč
008 Nátěry	42112Kč	21 %	8843 Kč	50955 Kč
711 Izolace proti vodě	46165Kč	21 %	9695 Kč	55860 Kč
762 Konstrukce tesařské	28786Kč	21 %	6045 Kč	34831 Kč
767 Konstrukce zámečnické	42441Kč	21 %	8913 Kč	51354 Kč
771 Podlahy z dlaždic	122237Kč	21 %	25670 Kč	147907 Kč
TZ4 Technické vybavení budov	2900Kč	21 %	609 Kč	3509 Kč
V03 Zařízení staveniště	2500Kč	21 %	525 Kč	3025 Kč
V06 Územní vlivy	2500Kč	21 %	525 Kč	3025 Kč
Ostatní náklady	19688Kč	21 %	4134 Kč	23822 Kč
Celkem:	541496Kč	21 %	113714 Kč	655 210 Kč

Podrobný rozpis víceprací a méněprací je součástí tohoto Dodatku jako jeho příloha č. 1.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S201400468 zůstávají beze změny.

Uzavření tohoto Dodatku schválila Rada města Nymburk dne 26. 8. 2015 usnesením č. 392.

Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním tohoto Dodatku připojuje zástupce objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis.

Příloha č.1 – cenová nabídka víceprací a méněprací zhotovitele

V Praze, dne2015

V Nymburce, dne 4. 11. 2015 2015

MOZIS s.r.o.
Slezská 856/4, Praha 3, 130 00
www.mozis.cz, IČ: 2894001

.....
zhotovitel



Ing. Tomáš Mach, PhD.
starosta