

2016 00041

Dodatek smlouvy č. 1 Smlouva o dílo č.

dle § 2586 a násl. NOZ

I. Smluvní strany

Zhotovitel: **Rybář stavební s.r.o.**
 sídlo: Náměstí Míru 50, 276 01 Mělník
 provozovna: -
 IČ: 27131335
 DIČ: CZ 27131335
 bank.spojení: Komerční banka a.s., č.úctu: 51-2549630287
 telefon : 315 622 913
 fax: 315 670 008
 e-mail: info@rybar-melnik.cz
 oprávněnost jednat ve věcech smluvních:
 Ing. David Rybář - jednatel
 oprávněnost jednat ve věcech technických:
 Petra Rylichová dipl. tech.
 Ing. Michal Hrevuš – vedoucí projekce
 (dále jen zhotovitel)

Objednatel: **Město Nymburk**
 sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk
 IČ: 00239 500
 DIČ: CZ00239 500
 bank.spojení: ČS, a.s., č.úctu: 27 – 0504359359/0800
 telefon: 325 501 111
 fax: 325 501 256
 e-mail: mail@meu-nbk.cz
 oprávněnost jednat ve věcech smluvních:
 Ing. Tomáš Mach, Ph.D. – starosta města
 oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:
 Ing. Bohumil Klicpera – vedoucí odboru rozvoje a investic
 Michal Hrbáček – investiční referent
 (dále jen objednatel)

PREAMBULE

Rekonstrukce objektu HLAHOL Nymburk - Projektová dokumentace

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi nimi (dále jen „Smlouva“) s následujícím zněním:

III. Čas plnění


Mění se:
 Termín zahájení prací: od podpisu smlouvy o dílo dnem 13.5. 2015
 Termín dokončení díla: do 29.2. 2016


Ostatní ustanovení článku III. - Čas plnění a ostatní ustanovení Smlouvy se uzavřením tohoto dodatku nemění.

Tento dodatek č. 1 smlouvy byl schválen usnesením Rady města č. 10, ze dne 13.1. 2016.

V Mělníku, dne 8.2. 2016

1 1. 02. 2016
V Nymburce, dne2016


RYBÁŘ stavební s.r.o.
 nám. Míru 50, 276 01 Mělník
 315 622 913, F: 315 670 008
 IČ: 27131335, DIČ: CZ27131335


 MĚSTO
 NYMBURK
 objednatel

zhotovitel