



DODATEK Č. 7

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. předpisů, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

ke smlouvě o dílo objednatele č.: S202400206
ke smlouvě o dílo zhotovitele č.: 2024/3314/0138

Název akce:

„Nymburk – rekonstrukce chodníků a parkovacího stání v ulici Tyršova“

Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Se sídlem:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Zastoupen:

ve věcech technických:

MĚSTO NYMBURK

Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk

00239500

CZ00239500

Česká spořitelna a.s., č. účtu: 27 – 0504359359/0800

Ing. Tomášem Machem, Ph. D., starostou města

....., vedoucí odboru rozvoje a investic

tel.:

e-mail:

....., referentkou odboru rozvoje a investic

tel.:

e-mail:

(dále jen objednatel)

a

ZHOTOVITEL:

Se sídlem:

IČ:

DIČ:

Zápis v obchodním rejstříku:

Bankovní spojení:

Statutární orgán:

KVIS Pardubice a.s.

Rosice 151, 533 53 Pardubice

46506934

CZ46506934

B 2435 u Krajského soudu v Hradci Králové

ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové, č. účtu: 17394093/0300

Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva

Ing. Libor Žižka, člen představenstva

Ing. Ondřej Sedláček, člen představenstva

Smluvní zástupce:

Ing. Pavel Jeništa

tel.:

Hlavní stavbyvedoucí:

Ing. Lukáš Vondra

tel.:

(dále jen zhotovitel)

Předmět dodatku č. 7

Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo je úprava článku 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny odstavce 4.2 takto:



4 CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

4.2 Celková cena za zhotovení díla činí:

Původní cena za dílo dle SoD bez DPH celkem	23.986.289,00 Kč
Cena dle dodatku č. 6 bez DPH celkem	27.246.430,00 Kč
<u>Navýšení ceny dle ZL č. 14 bez DPH</u>	<u>200.750,00 Kč</u>
Nová cena dle dodatku č. 7 bez DPH celkem	27.447.180,00 Kč
Výše DPH celkem (21 %)	5.763.907,80 Kč
Nová cena dle dodatku č. 7 včetně DPH celkem	33.211.087,80 Kč

Zbývající odstavce článku 4 smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Ostatní ujednání

1. Podrobný rozpis ceny je součástí tohoto dodatku jako jeho příloha.
2. Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek č. 7 je vyhotoven v elektronické podobě s platností originálu.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 7 schválila Rada města Nymburk dne 05.03.2025 usnesením č. 91.

Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním tohoto dodatku připojuje zástupce objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis.

V Nymburce 24.03.2025

V Pardubicích 21.03.2025

.....

za objednatele

Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města

.....

za zhotovitele

Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva
KVIS Pardubice a.s.

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nymburk – rekonstrukce chodníků a parkovacího stání v ulici Tyršova ZL14
Objekt: 12-2023A - Nymburk - rekonstrukce chodníku a parkovacího stání - fáze A
Soupis: SO 101 - Chodník fáze A - centrum města

Místo: Nymburk Datum: 28.02.2025
Zadavatel: Město Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, 288 28 Projektant:
Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, 533 53 Pardubice Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 430,00

D HSV Práce a dodávky HSV 2 430,00

D 1 Zemní práce 2 430,00

32	K	184102112	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm	kus	-1,00	1 300,00	-1 300,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"původní rozpočet" -3		-3,00			
	VV		"skutečnost - výsadba do stromových mříží" 2		2,00			
	VV		Součet		-1,00			
33	M	02650300	javor mléč /Acer platanoides/ 20-50cm	kus	-3,00	3 100,00	-9 300,00	CS ÚRS 2023 01
36	M	R3	javor babyka /Acer campestre/	kus	2,00	6 950,00	13 900,00	
34	K	184215133	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	-1,00	330,00	-330,00	CS ÚRS 2023 01
35	M	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	-3,00	180,00	-540,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		-1*3 "Přepočtené koeficientem množství		-3,00			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nymburk – rekonstrukce chodníků a parkovacího stání v ulici Tyršova ZL14
Objekt: 12-2023B - Nymburk - rekonstrukce chodníku a parkovacího stání - fáze B
Soupis: SO 102 - Chodník fáze B - Velké Valy - železniční přejezd

Místo: NymburkDatum: 28.02.2025

Zadavatel: Město Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, 288 28Projektant:

Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, 533 53 PardubiceZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem18 870,00

D HSVPráce a dodávky HSV18 870,00

D 1Zemní práce18 870,00

28	K	184102112	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm	kus	3,00	1 300,00	3 900,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"původní rozpočet" -1		-1,00			
	VV		"skutečnost" 4		4,00			
	VV		Součet		3,00			
29	M	02650300	javor mléč /Acer platanoides/ 20-50cm	kus	-1,00	3 100,00	-3 100,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"nahrazeno lípou velkolistou" -1		-1,00			
120	M	R1	lípa velkolistá /Tilia platyphylla /	kus	4,00	3 910,00	15 640,00	
30	K	184215133	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	3,00	330,00	990,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"původní rozpočet" -1		-1,00			
	VV		"skutečnost" 4		4,00			
	VV		Součet		3,00			
31	M	60591255	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m	kus	9,00	160,00	1 440,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		3*3 "Přepočtené koeficientem množství		9,00			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nymburk – rekonstrukce chodníků a parkovacího stání v ulici Tyršova ZL14
Objekt: 12-2023C - Nymburk - rekonstrukce chodníku a parkovacího stání - fáze C
Soupis: SO 103 - Chodník fáze C - železniční přejezd - Luční

Místo: NymburkDatum: 28.02.2025

Zadavatel: Město Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, 288 28Projektant:

Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, 533 53 PardubiceZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							179 450,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							179 450,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							179 450,00	
92	K	953946131	Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 30 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 0,5 do 1 t	t	0,67	35 000,00	23 450,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"montáž přístřešku BUS zastávky - původní rozpočet"-1*0,67		-0,67			
	VV		"montáž přístřešku BUS zastávky - skutečnost"2*0,67		1,34			
	VV		Součet		0,67			
135	M	R1	Přístřešek BUS zastávky - zastávka S-ZS11a (dvě pole, délka 2800 mm)	kus	2,00	78 000,00	156 000,00	