

## SMLOUVA O DÍLO

číslo Smlouvy Objednatele:

číslo Smlouvy Zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „Občanský zákoník“), (dále jen „Smlouva“)

### Článek I.

#### SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel: Město Nymburk**

se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

zastoupený: Ing. Tomášem Machem, Ph. D., starostou města

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Bohumil Klicpera, vedoucí Odboru rozvoje a investic,

e-mail: bohumil.klicpera@meu-nbk.cz, mob.: +420 606 092 763

Jan Pokorný, e-mail: jan.pokorny@meu-nbk.cz, mob.: +420 728 249 212

IČO: 00239500

DIČ: CZ00239500

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 27-504359359/0800

dále jen „Objednatel“ na straně jedné,

a

**Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.**

se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

zastoupený: Martinem Žitkem, jednatelem společnosti

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Vladimír Jeníček, [REDACTED]

IČO: 25968807

DIČ: CZ25968807

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 27-2035340207/0100

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18080

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé,

Objednatel a Zhotovitel společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“.

### Článek II.

#### ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Smlouva je uzavírána mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon o zadávání veřejných zakázek“) s názvem „Dokončení rekonstrukce ulice Lipová, Nymburk“ (dále

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | [REDACTED] www.ppe.cz

jen „Rekonstrukce ulice Lipová“) (ID veřejné zakázky na profilu Objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky: P18V00000043) (dále jen „Veřejná zakázka“). Nabídka Zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (dále jen „Nabídka“), byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.

2. Smlouva je uzavírána za účelem realizace Veřejné zakázky, resp. za účelem Rekonstrukce ulice Lipová. Cílem Smlouvy je tedy úprava dvoustranného právního vztahu mezi Smluvními stranami, jehož obsahem jsou práva a povinnosti související s realizací Veřejné zakázky v souladu s příslušnými platnými právními předpisy tak, aby Smluvní strany měly možnost při nejvyšší možné míře právní jistoty realizovat práva a plnit povinnosti Smlouvou založené. Podrobnosti jsou upraveny v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku a dále ve Smlouvě.
3. Předmětem Smlouvy je povinnost Zhotovitele provést dílo spočívající v Rekonstrukci ulice Lipová dle požadavků Objednatele stanovených dále ve Smlouvě a vyplývajících ze zadávací dokumentace na Veřejnou zakázku, projektové dokumentace stavby zpracované generálním projektantem stavby a podle oceněného výkazu výměr ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění (dále jen „dílo“).
4. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a stavební práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla.
5. Dílo bude prováděno v prostoru staveniště stavby, které bude předáno Zhotoviteli této stavby, zastoupené Ing. Vladimírem Jeníčkem, stavbyvedoucím, [REDAKCE] Změna stavbyvedoucího může Zhotovitel provést pouze po předchozím souhlasu Objednatele a to vždy pouze za osobu se stejnou nebo vyšší odbornou schopností a zkušeností odpovídající minimálně kritériu technické kvalifikace, kterou tato osoba za Zhotovitele prokázala dle § 79 odst. 2 písm. d) Zákona o zadávání veřejných zakázek v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku.
6. Stavbyvedoucí dle předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy bude přítomen na staveništi minimálně vždy v pondělí, středu a pátek v době od 10:00 do 12:00.

### Článek III.

#### DOBA PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech dílčího plnění:
  - a) Zhotovitel zahájí stavební práce na díle nejpozději do 5 kalendářních dnů od prokazatelně doručené výzvy Objednatele;
  - b) Zhotovitel dílo dokončí a předá Objednateli nejpozději do 8 kalendářních týdnů od zahájení stavebních prací dle čl. III. odst. 1 písm. a) Smlouvy, přičemž se Zhotovitel zavazuje dodržet závazné termíny plnění uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy;
  - c) Zhotovitel je povinen vyklidit a předat staveniště do 1 kalendářního týdne po protokolárním předání a převzetí celkového dokončeného díla.

2. Smluvní strany dohodly, že termín dokončení a předání díla dle čl. III. odst. 1 písm. b) Smlouvy může být posunut v případě nepříznivých klimatických podmínek, které mají prokazatelný vliv na plnění díla a dodržení správných technologických postupů, a to pouze o dobu, kdy tyto nepříznivé klimatické podmínky přetrvávají.

## Článek IV.

### CENA DÍLA

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodou Smluvních stran na základě Nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (Příloha č. 1 Smlouvy) a činí:

cena bez DPH celkem: **945 491,48 Kč**

DPH celkem (21 %): 198 553,21 Kč

cena včetně DPH celkem: **1 144 044,69 Kč**

(cena bez DPH slovy celkem: devětsetčtyřicetpěttisícčtyřistadevadesátjedna korun českých a čtyřicet osm haléřů).

2. Dojde-li po datu uzavření Smlouvy ke změně sazby DPH, bude výše DPH i celková cena díla vč. DPH upravena podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Zhotovitel při zpracování Nabídky zkontroloval podklady pro provádění díla a konstatuje, že dílo není plněním nemožným, že Smlouvu uzavírá po pečlivém zvážení všech možných důsledků a cenu díla tak stanovil s ohledem na zjištěný skutečný stav a tedy lze tuto cenu překročit pouze v případě, že si Objednatel objedná práce nad rozsah díla dle Smlouvy.
4. Pokud Objednatel bude požadovat plnění nad rozsah díla dle Smlouvy (vícepráce) nebo jiné změny, budou tyto předem písemně odsouhlaseny zástupcem Objednatele uvedeným v čl. I. Smlouvy a to za podmínky, že bude současně předem doloženo ocenění všech takových víceprací či méněprací.
5. Veškeré vícepráce a méněpráce se řídí jednotkovými cenami Přílohy č. 1 Smlouvy, cena plnění neobsaženého v této příloze Smlouvy bude oceněna podle cenové úrovně ÚRS ponížené o 20% z roku příslušného době plnění předmětu Smlouvy. Nebude-li plnění uvedeno ani v cenové soustavě dle předchozí věty, stanoví se cena dohodou Smluvních stran oboustranně odsouhlasené zástupci Smluvních stran uvedených v čl. I. Smlouvy. Pokud vícepráce nepřesáhnou 15 % z ceny díla, zůstává termín dokončení díla dle čl. III. Smlouvy.

## Článek V.

### PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle skutečně provedeného plnění. Objednatel uhradí fakturované částky a to do výše 90% fakturované částky, resp. 90% celkové ceny díla dle čl. IV. odst. 1 Smlouvy. Podkladem pro vystavené dílčí faktury bude soupis provedeného plnění

odsouhlaseného zástupcem Objednatele. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli do 15 dnů od doručení výzvy Zhotovitele k uvolnění výše uvedené části zádržného s tím, že tuto výzvu je Zhotovitel oprávněn učinit až po vydání kolaudačního souhlasu předání a převzetí celého díla, resp. budou-li v zápise o předání a převzetí díla uvedeny vady a nedodělky, tak po odstranění všech takto zjištěných vad a nedodělků.

2. Faktury musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a dále zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „**Zákon o DPH**“) (mít náležitosti daňového dokladu) a Občanského zákoníku (mít náležitosti obchodní listiny). Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis provedeného plnění podle odst. 1. tohoto článku Smlouvy.
3. Faktura bude doručena Objednateli nejdéle do 5. dne následujícího kalendářního měsíce po datu uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 dnů od data doručení faktury Objednateli. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
5. Faktura vystavená v rozporu se Smlouvou a/nebo platnými právními předpisy nemá vůči Objednateli žádné právní účinky. V takovém případě Objednatel není v prodlení s úhradou faktury a lhůta k její úhradě počne běžet až dnem doručení řádně vystavené faktury.
6. Objednatel prohlašuje, že pro výše uvedené stavební práce bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e Zákona o DPH.

## Článek VI.

### PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení plnění díla stavební deník. Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen čitelně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro provádění díla, které jsou na díle prováděny. Stavební deník musí být denně přístupný v místě provádění díla.
2. Dohodou vyjádřenou zápisem do stavebního deníku nelze měnit nebo doplňovat Smlouvu. Pokud to bude povaha dohody vyžadovat, musí být proveden písemný dodatek ke Smlouvě. Zápisy ve stavebním deníku slouží jako podklad pro vypracování dodatku ke Smlouvě. Jestliže Zhotovitel nesouhlasí se zápisem Objednatele nebo stavebního a technického dozoru Objednatele nebo s jeho částí, je povinen připojit k zápisu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
3. Zástupce Zhotovitele je povinen zúčastňovat se kontrolních dnů svolaných Objednatelem, případně z podnětu státních nebo správních orgánů.
4. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele, popř. osobu Objednatelem určenou, k převzetí konstrukcí nebo plnění, které bude zakryto další činností Zhotovitele, a to zápisem do stavebního

deníku a písemně v dostatečném předstihu, nejméně však tři pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud tak Zhotovitel neučiní, půjdou náklady na odkrytí a znovu zakrytí k tíži Zhotoviteli.

5. Zhotovitel bude při provádění díla udržovat čistotu a pořádek na stavbě. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy nutné pro bezchybný chod prováděných stavebních prací, dodávek a služeb.
6. Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.
7. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady odstranit vzniklé škody na majetku způsobené výkonem díla (plněním předmětu Smlouvy) třetím osobám i Objednateli.
8. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště před zahájením prací a upřesnit ve spolupráci s uživatelem stavby jeho rozsah a to samostatným zápisem nebo zápisem ve stavebním deníku s uvedením dne předání.
9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že plnění je prováděno zřejmě nekvalitně, uplatní požadavky na zjednání nápravy u Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje takový požadavek akceptovat na vlastní náklady. Neodstraní-li Zhotovitel vadu neprodleně nebo v dohodnuté lhůtě, je Objednatel oprávněn stanovit konečnou lhůtu k odstranění vady.
10. Objednatel, resp. zástupce Objednatele, je povinen dostavit se na písemnou výzvu Zhotovitele na místo provádění díla, např. za účelem průběžné kontroly provádění díla a poskytovat Zhotoviteli patřičnou součinnost.
11. Ve všech věcech díla jednají za Smluvní strany osoby uvedené v čl. I. Smlouvy.
12. Stavební a technický dozor a koordinátora BOZP pro Objednatele vykonává osoba dle výběru Objednatele. Veškeré podněty a připomínky uplatněné zástupcem Objednatele nebo předmětným dozorem, budou zapsány do stavebního deníku.
13. Objednatel zavazuje Zhotovitele k součinnosti se stavebním a technickým dozorem Objednatele a koordinátorem BOZP.
14. Zhotovitel připraví a předá Objednateli všechny potřebné doklady nutné k vydání kolaudačního souhlasu. V případě potřeby se Zhotovitel zavazuje poskytnout Objednateli technickou pomoc při zajišťování kolaudačního souhlasu kompletního díla.
15. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenu Pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou Objednateli a třetím osobám, u které garantuje její platnost po celou dobu realizace díla, a to minimálně ve výši 2.000.000 Kč. Zhotovitel garantuje platnost obdobných smluv i u svých poddodavatelů.
16. Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé uvedení v Příloze č. 3 Smlouvy, kterými Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, nejsou obchodními společnostmi, ve kterých veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

### Článek VII.

#### PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést celé dílo jeho řádným ukončením a předáním Objednateli v místě provádění díla bez vad.
2. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis, ve kterém budou uvedeny případné vady či nedodělky díla při jeho předání s uvedením lhůt jejich odstranění jakož i způsob a termín vyklizení staveniště, přičemž ustanovení čl. III. odst. 1 písm. c) Smlouvy není tímto dotčeno. Zápis bude podepsán zástupci Smluvních stran uvedených v čl. I. Smlouvy. K zápisu je Zhotovitel povinen předložit doklady o materiálech použitých ke zhotovení díla.
3. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu schopném předání a převzetí, Objednatel dílo nepřevzme a v zápise uvede důvody odmítnutí převzetí díla. Po odstranění nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, Zhotovitel vyzve Objednatele k opakovanému přejímacímu řízení, přičemž je povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném přejímacím řízení.

### Článek VIII.

#### ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA, SMLUVNÍ POKUTY A OSTATNÍ UJEDNÁNÍ SMLOUVY

1. Záruční doba na zhotovené dílo se sjednává v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí řádně dokončeného díla Objednateli.
2. V případě prodloužení Zhotovitele se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. III. Smlouvy nebo termínů uvedených v Příloze č. 2 Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodloužení. Zhotovitel však není v prodloužení v případě, že k němu došlo ze strany Objednatele.
3. Pokud bude Zhotovitel v prodloužení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, nebo odstranění vad reklamovaných v záruční době, a to vždy vinou na straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu (nedodělek), u níž je v prodloužení, a za každý i započatý den prodloužení.
4. V případě prodloužení Zhotovitele se splnění termínu vyklizení staveniště dle čl. III. odst. 1 písm. c) Smlouvy a čl. VII. odst. 2 Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodloužení.
5. V případě porušení povinnosti Zhotovitele vyplývajících z čl. II. odst. 5 Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
6. V případě nepřítomnosti stavbyvedoucího na staveništi v souladu s ustanovením čl. II. odst. 6 Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou i započatou hodinu nepřítomnosti.
7. V případě porušení povinnosti Zhotovitele vyplývajících z čl. VI. odst. 15 nebo 16 Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

8. V případě, že Zhotovitel svěří provádění jakékoli části díla poddodavatel, kterého neuvedl ve své Nabídce resp. Příloze č. 3 Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, uhradí Zhotovitel v takovém případě Objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč, a to vždy za každý zjištěný případ zvlášť. V takovém případě s poddodavatelem, kterého Objednatel předem písemně neschválí, ukončí Zhotovitel smluvní vztah a zajistí neprodleně, aby vyklidil staveniště.
9. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí porušením povinnosti povinnou stranou, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahující smluvní pokutu.
10. Zhotovitel i jeho poddodavatelé musí umožnit přístup na staveniště a stavbu stavebnímu a technickému dozoru Objednatele, koordinátorovi BOZP, jakož i kontrolním orgánům státní správy kdykoliv po celou dobu plnění. Rovněž jim musí být v místě provádění díla přístupný stavební deník a místo pro provádění zápisu do tohoto stavebního deníku. Tyto osoby budou dbát bezpečnostních pokynů Zhotovitele.
11. Stavební a technický dozor Objednatele není oprávněn zasahovat do činností Zhotovitele, je však oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce Zhotovitele není dosažitelný a je ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě nebo Zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky, pokyny a potřebami Objednatele.

## Článek IX.

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Práva a povinnosti Smluvních stran ve Smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona o zadávání veřejných zakázek.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných Smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem, který je obecným soudem Objednatele v okamžiku podpisu Smlouvy.
3. Smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou Smluvních stran, a to pouze formou písemných a vzestupnou řadou číslovaných dodatků. Smluvní strany se zavazují vyjádřit ke změnám písemně ve lhůtě do 5 pracovních dnů od prokazatelného obdržení písemného návrhu změny (stavební deník, dopis, e-mail, apod.). Po tuto dobu je návrhem zavázána podávající Smluvní strana.
4. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
5. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:
  - a) Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr,
  - b) Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram díla,
  - c) Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů.

6. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva včetně jejích dodatků a příloh budou zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“), případně mohou být tyto zveřejněny i jiným vhodným způsobem, při dodržení zvláštních právních předpisů týkající se ochrany osobních údajů. Smluvní strany dávají zároveň tímto Objednateli svůj výslovný souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, se zpracováním veškerých ve Smlouvě uvedených osobních údajů, včetně údajů citlivých, na dobu neurčitou, za účelem splnění smluvních povinností, evidence Smlouvy a zpřístupnění obsahu Smlouvy veřejnosti.
7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
8. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Zveřejnění ve smyslu Zákona o registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel do 30 dnů od podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami.
9. Smlouva byla schválena usnesením Rady města č. 34 ze dne 27/11/2018.
10. S ohledem na ustanovení § 1726 Občanského zákoníku Smluvní strany prohlašují, že Smlouva obsahuje ujednání o všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat a Smluvní strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si každá ze Smluvních stran stanovila jako předpoklad pro uzavření Smlouvy.
11. Každá ze Smluvních stran ve smyslu ustanovení § 1728 odst. 2 Občanského zákoníku prohlašuje ve vztahu k druhé Smluvní straně, že obdržela od druhé Smluvní strany informace o veškerých skutkových a právních okolnostech, které Smluvní strana považovala za důležité pro vznik jejího zájmu uzavřít Smlouvu a pro samotné uzavření Smlouvy jakožto platné a závazné Smlouvy.

V Nymburce dne:

3 0. 01. 2019



za Objednatele  
**Ing. Tomáš Mach, Ph. D.**  
starosta města

V Hradci Králové dne:

28. 01. 2019



za Zhotovitele  
**Martin Žitek**  
jednatel společnosti



**Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr**

# KRYCI LIST

Název stavby	<b>Rekonstrukce ulice Lipová, Nymburk</b>	JKSO	
Název objektu	změna stavby před dokončením	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	MATEX HK s.r.o.	25968807	CZ25968807
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		03.08.2018	
		CZ-CPA	

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	882 491,48	12 DN (ř. 8-11)	19 VRN (ř. 13-18)	63 000,00
20	HZS		21 Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH 945 491,48</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">DPH</th> <th style="width: 10%;">%</th> <th style="width: 25%;">Základ daně</th> <th style="width: 50%;">DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>945 491,48</td> <td>198 553,21</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>1 144 044,69</b></td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0			základní	21,0	945 491,48	198 553,21	<b>Cena s DPH</b>			<b>1 144 044,69</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0																
základní	21,0	945 491,48	198 553,21														
<b>Cena s DPH</b>			<b>1 144 044,69</b>														
	<b>E Přípočty a odpočty</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Dodá zadavatel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td></td> </tr> </table>	Dodá zadavatel		Klouzavá doložka		Zvýhodnění											
Dodá zadavatel																	
Klouzavá doložka																	
Zvýhodnění																	

## REKAPITULACE

Stavba: Rekonstrukce ulice Lipová, Nymburk  
 Objekt: změna stavby před dokončením

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum: 3. 8. 2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>			<b>882 491,48</b>	
1	Zemní práce			104 295,45	
5-1	konstrukce - komunikace			148 969,62	
5-2	konstrukce - parkovací plochy			131 326,87	
5-3	konstrukce - chodníky			108 185,83	
5-5	Zasakovací prostory			1 832,25	
8	Trubní vedení - odvodnění			10 687,00	
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání			212 496,90	
997	Přesun sutě			144 264,73	
998	Přesun hmot			20 432,83	
<b>VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>			<b>63 000,00</b>	
	Průzkumné, geodetické a projektové práce				
VRN1				21 000,00	
VRN3	Zařízení staveniště			12 000,00	
VRN7	Provozní vlivy			26 000,00	
VRN9	Ostatní náklady			4 000,00	
	<b>Celkem</b>			<b>945 491,48</b>	

# VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce ulice Lipová, Nymburk

Objekt: změna stavby před dokončením

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 3. 8. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							
<b>1 Zemní práce</b>							
2	001	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	50,000	18,00	900,00
1	231	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	55,000	23,60	1 298,00
39	221	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	12,500	23,70	296,25
					10,3+2,2	12,500	
16	221	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně	m2	12,000	254,00	3 048,00
					30*0,4	12,000	
26	221	113107321	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	180,000	15,00	2 700,00
9	221	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	340,000	22,50	7 650,00
8	221	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	180,000	75,50	13 590,00
7	221	113107341	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	180,000	41,30	7 434,00
4	221	113154124	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	340,000	72,60	24 684,00
10	221	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	62,000	25,10	1 556,20
					55+5+1+1	62,000	
12	221	113202111-1	Vytrhání vodících proužků bet. š.0,25m	m	45,000	41,00	1 845,00
11	221	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	100,000	27,60	2 760,00
19	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	23,500	61,00	1 433,50
					55*0,3+2,5*2*1+1*2	23,500	
3	001	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	50,000	27,50	1 375,00
21	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	21,500	257,00	5 525,50
20	231	162702111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením do 6000 m	m2	55,000	49,90	2 744,50
22	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	21,500	8,20	176,30
23	001	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	40,850	280,00	11 438,00
					21,500*1,9	40,850	
80	001	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	536,000	10,70	5 735,20
					198+152+186	536,000	
97	231	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	80,000	10,20	816,00
81	001	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	80,000	13,20	1 056,00
100	103	10364101	<i>zemina pro terénní úpravy - ornice</i>	t	15,200	336,00	5 107,20
95	231	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	80,000	7,40	592,00
96	005	00572410	<i>osivo směs travní parková</i>	kg	1,200	91,00	109,20
					80 * 0,015	1,200	
98	231	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	80,000	1,79	143,20
99	231	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	80,000	3,53	282,40
<b>5-1 konstrukce - komunikace</b>							
30	221	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	198,000	132,00	26 136,00
					180,000*1,1	198,000	
29	221	567132111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 160 mm	m2	180,000	204,00	36 720,00

# VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce ulice Lipová, Nymburk

Objekt: změna stavby před dokončením

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 3. 8. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
27	221	596212222	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl do 300 m2	m2	180,000	200,00	36 000,00
28	592	59245-1	dlažba zámková bet. šedá - tl. 80 mm dle stávající dlažby v ulici - kombinace kamenů 0, 15x 0, 15/0, 225/0, 30x 0, 08	m2	185,400	270,30	50 113,62
			180,000*1,03		185,400		
<b>5-2 konstrukce - parkovací plochy</b>							
31	221	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	151,800	101,00	15 331,80
			138*1,1		151,800		
32	221	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	138,000	317,00	43 746,00
33	221	596412211	Kladení dlažby z vegetačních tvárců pozemních komunikací tl 80 mm do 100 m2	m2	138,000	200,00	27 600,00
34	592	592460-1	dlažba betonová vegetační 240x170x80 barva karamelová	m2	140,760	317,20	44 649,07
			138,000*1,02		140,760		
<b>5-3 konstrukce - chodníky</b>							
38	221	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	186,000	101,00	18 786,00
35	221	596211121	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 100 m2	m2	186,000	200,00	37 200,00
			41+34+68+17+7+3		170,000		
			10,5+4,2+1,3		16,000		
			<b>Součet</b>		<b>186,000</b>		
36	592	592452-2	dlažba zámková bet. šedá - tl. 60 mm dle stávající dlažby v ulici - kombinace kamenů 0, 15x 0, 15/0, 225/0, 30x 0, 06	m2	175,100	260,70	45 648,57
			170*1,03		175,100		
37	592	59245006	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	16,160	405,40	6 551,26
			16*1,01		16,160		
<b>5-5 Zaskovací prostory</b>							
86	221	564871-1	Výplň zaskovacích prostorů šterkodrtí fr. 32-64	m3	2,500	566,00	1 415,00
25	001	174201101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou bez ztuhnutí	m3	2,500	31,30	78,25
87	221	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	15,000	22,60	339,00
			3*5		15,000		
<b>8 Trubní vedení - odvodnění</b>							
64	271	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	624,00	624,00
65	592	59223822 - 1	vpust' kompletní dodávka	kus	1,000	4 255,00	4 255,00
92	271	212752214	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 200 mm včetně lože otevřený výkop	m	4,000	237,00	948,00
66	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	5,000	972,00	4 860,00
<b>9 Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>							
94	R	711	Doplnění izolace fasády pomocí novové fólie - kompletní dodávka	m2	10,000	164,00	1 640,00
			20*0,5		10,000		
88	R	91-1-1	ochrana stávajících kabelů - ruční odkopání	bm	50,000	148,00	7 400,00
89	R	91-1-2	ochrana stávajících kabelů, položení kabelů do chráničky	bm	50,000	88,00	4 400,00
90	R	91-1-3	ochrana stávajících kabelů - chráničky	bm	50,000	156,00	7 800,00
91	R	91-1-4	ochrana stávajících kabelů - zásyp	bm	50,000	144,00	7 200,00
51	221	912211-1	Osazení betonových zahrazovacích sloupků	kus	6,000	960,00	5 760,00
52	595	595911-1	sloupek betonový - základ 50x50 výška 94 , horní kužel průměr 23 cm	m	6,000	2 262,00	13 572,00

## VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce ulice Lipová, Nymburk

Objekt: změna stavby před dokončením

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 3. 8. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
53	221	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	14,000	289,00	4 046,00
			3+4+1+2+2+2		14,000		
58	404	404440-1	značka dopravní svislá - stávající demontovaná	kus	5,000	233,00	1 165,00
55	404	40444230	značka dopravní svislá FeZn NK 500 x 500 mm, E2b, IP4b	kus	4,000	696,00	2 784,00
57	404	40444110-1	značka dopravní svislá FeZn JAC 700 mm, C8a, C8b, B2	kus	5,000	992,00	4 960,00
59	221	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	8,000	751,00	6 008,00
			4+3+1		8,000		
60	404	40445225	sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm	kus	8,000	753,00	6 024,00
61	404	40445240	patka hliníková pro sloupek D 60 mm	kus	8,000	556,00	4 448,00
62	404	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	8,000	12,00	96,00
63	404	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	28,000	92,00	2 576,00
49	221	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	75,000	38,00	2 850,00
			10+35+30		75,000		
50	221	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	17,000	268,00	4 556,00
			7*3*0,5+4*0,5+2*0,5+3,5		17,000		
40	221	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	26,000	240,00	6 240,00
41	592	592270-1	deska betonová - bílá 500x250x100mm -vodící prožek š. 0,25	ks	52,000	100,00	5 200,00
			26 * 2		52,000		
42	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	288,000	240,00	69 120,00
			47+45+37+6+3		138,000		
			5+24+10+46+16+33+4		138,000		
			4+2+2+2+2		12,000		
			<b>Součet</b>		<b>288,000</b>		
43	592	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	m	138,000	77,60	10 708,80
44	592	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm	m	12,000	249,20	2 990,40
45	592	59217023	obrubník betonový chodníkový 100x15x25cm	m	134,000	79,50	10 653,00
46	592	59217035-1	obrubník betonový obloukový vnější 78 x 15 x 25cm R=1m	m	4,000	202,20	808,80
47	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	46,000	230,00	10 580,00
			6+40		46,000		
48	592	59217001	obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm	m	46,000	44,10	2 028,60
13	221	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	45,000	64,80	2 916,00
			25+10+10		45,000		
14	221	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	25,000	125,00	3 125,00
18	221	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	4,000	166,00	664,00
17	221	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	9,000	19,70	177,30
			3+3+2+1		9,000		
		<b>997</b>	<b>Přesun sutě</b>				
101	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	278,740	41,00	11 428,34
			OK+87,04		278,740		
102	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 508,660	10,10	25 337,47
			OK+87,04		278,740		
103	221	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	105,215	41,70	4 387,47
			OB+OA-87,04		105,215		
104	221	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	946,935	11,60	10 984,45
			OB+OA-87,04		105,215		

## VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce ulice Lipová, Nymburk

Objekt: změna stavby před dokončením

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 3. 8. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
105	221	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	87,575	200,00	17 515,00
		OB	3,25+3,9+58,5+12,7+9,225		87,575		
106	221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)-přednostně recyklovat	t	104,680	200,00	20 936,00
		OA	17,64+87,04		104,680		
107	221	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	191,700	280,00	53 676,00
		OK	30,6+149,6+11,5		191,700		
		<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>				
93	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	212,842	96,00	20 432,83

### VRN Vedlejší rozpočtové náklady

#### VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

73	000	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soub	1,000	7 000,00	7 000,00
74	000	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soub	1,000	10 000,00	10 000,00
75	000	013254000-1	Dokumentace skutečného provedení stavby (3x tištěná,3xCD)	soub	1,000	4 000,00	4 000,00

#### VRN3 Zařízení staveniště

76	000	030001000	Zařízení staveniště	soub	1,000	12 000,00	12 000,00
----	-----	-----------	---------------------	------	-------	-----------	-----------

#### VRN7 Provozní vlivy

77	000	072002000-1	Přechodné dopravní značení, projednání	soub	1,000	6 000,00	6 000,00
78	000	072002000-2	Přechodné dopravní značení - značky, instalace, údržba	ks	20,000	1 000,00	20 000,00

#### VRN9 Ostatní náklady

79	000	090001000-1	Vytyčení stávajících sítí	soub	1,000	4 000,00	4 000,00
----	-----	-------------	---------------------------	------	-------	----------	----------

**Celkem**

**945 491,48**

## Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram díla

<i>Dokončení rekonstrukce ulice Lipová, Nymburk</i>												
<b>ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ DÍLA</b>												
Popis činnosti	únor					březen						
	5.	6.	7.	8.	9.	9.	10.	11.	12.	13.		
Předání staveniště	■	■										
Vytyčení sítí, provedení provizorního dopravního značení, zařízení staveniště	■	■	■									
Zemní práce, bourání podkladních vrstev, odkopávky, bourací práce		■	■	■	■	■	■	■	■			
Osazování obrubníků, podkladní konstrukce			■	■	■	■	■	■	■			
Pokládka dlažby						■	■	■	■			
Dokončovací práce, geodetické práce, předání stavby									■	■		
Vyklizení staveniště											■	
Fakturace	315 421,12					630 070,36						
DPH 21%	66 238,44					132 314,78						
Celková cena vč. DPH	1 144 044,69											



### Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů

Zhotovitel v souladu s § 105 Zákona o zadávání veřejných zakázek prohlašuje následující:

Dílo **nebude** plněno prostřednictvím poddodavatelů.