

**Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo č. S201400235**

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. Smluvní strany

Zhotovitel: František Miláček – REALIZACE STAVEB
sídlo: Jiřího nám. 43, Poděbrady 29001

IČ: 13286731

DÍČ: CZ470810111

bank.spojení: KB Poděbrady, účtu: 9247450207/0100

telefon : 352 615 503

e-mail: s.f.milacek@seznam.cz

oprávněnost jednat ve věcech smluvních:

Miláček František

oprávněnost jednat ve věcech technických:

Ing. Jan Miláček, Pavel Pospíšil

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel: **Město Nymburk**

sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk

IČ: 00239 500

DÍČ: CZ00239 500

bank.spojení: ČS, a.s., č.úctu: 27 – 0504359359/0800

telefon: 325 501 111

fax 325 501 256

e-mail: mail@meu-nbk.cz

oprávněnost jednat ve věcech smluvních:

Ing. Tomáš Mach, Ph.D. – starosta města

oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:

Ing. Bohumil Klicpera – vedoucí odboru rozvoje a investic

Michal Hrbáček – investiční referent

Technický dozor investora a koordinátor BOZP:

Ing. Aleš Řada, IČO: 74934163

(dále jen „objednatel“)

uzavírají podle § 2586 a násl. NOZ, v platném znění, tento dodatek č. Smlouvy o dílo

Článek IV. Cena dodávky se mění tímto způsobem:

IV. Cena dodávky

Cena za dílo byla stanovena oceněním díla na základě předložené Zadávací projektové dokumentace. V tomto ocenění dodatku SOD č. 3 dle změnového listu č. 4, který vychází z Jednacího řízení bez uveřejnění č. 2, je rozšíření zakázky o nepředpokládané dodatečné stavební práce týkající se statického zajištění části objektu vynesemím nosné dělicí stěny a stropu v patře pavilónu D nad vybouranou příčkou po odbourání této nenosné příčky v přízemí a dle statického posouzení a návrhu realizace od statika Ing. Josefa Kypa.

Cena bez DPH:	pavilon B,C	2.978.252,77 Kč
Cena bez DPH:	pavilon D	3.265.764,13 Kč
Statika	pavilon D	+ 56 062,00 Kč
Cena pavilónů B,C a D bez DPH činí		6 300 078,90 Kč
DPH 21%		1.323 016,57 Kč
Cena pavilónů B,C a D vč. DPH 21% činí		7 623 095,47 Kč



Město NYMBURK

Náměstí Přemyslovců 163, 288 88 Nymburk

Fakturované plnění není předmětem přenesené daňové povinnosti dle § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH (viz. Příloha č. této Smlouvy).

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, dvě obdrží objednatel a jednu zhotovitel. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání objednatelem a zhotovitelem.
2. Tento Dodatek č. 3 smlouvy je uzavřen ve smyslu usnesení č. 23 Rady města Nymburk ze dne 19. 11. 2014.

Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

3. 12. 2014

V Nymburce dne: 2014

za objednatele
Ing. Tomáš Mach, Ph.D.
starosta města Nymburk

V Poděbradech dne: 29. 11. 2014

za zhotovitele
František Miláček
majitel společnosti

FRANTIŠEK MILÁČEK
REALIZACE STAVEB
PRACOVISŤE: JIŘÍHO NÁM. 43
290 01 PODĚBRADY
IČ: 13286731
Tel.: 325 615 503, 325 616 011



Pracoviště
Jiřího nám. 43, 290 01 Poděbrady

Tel./fax: 325 615 503
Tel.: 325 610 951
e-mail: s.f.milacek@iol.cz

Mobil: 602 384 495
Mobil: 602 292 912

Věc:

Datum:

V Poděbradech dne 19.8.2014

Cenová nabídka

Podchycení stropní konstrukce v přízemí a 1.N.P. dle návrhu ve statickém posudku pavilon „D“
Nemouchice Nymburk

přízemí - plotna 200x240x15	1 500,- Kč
kotvení ocel průměr 20	2 000,- Kč
ocel - UPE 200,240 HEA 200,240 dle statického posudku	18 062,- Kč
svaření	5 600,- Kč
nátěr	1 500,- Kč
klíny	4 000,- Kč
podbetonávka Hurdis	3 000,- Kč
otlučení omítek	1 400,- Kč
pomocné lešení	5 000,- Kč
práce s Fe	8 000,- Kč
doprava Fe	2 000,- Kč
výškové práce - jeřáb	4 000,- Kč
CENA CELKEM BEZ DPH	55 062,- Kč

FRANTIŠEK MILÁČEK
REALIZACE STAVEB
PRACOVISTĚ: JIŘÍHO NÁM. 43
290 01 PODEBRADY
IČ: 43286731
Tel.: 325 615 503, 325 610 951