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Dodatek č. 1 

SMLouvY o DíLo 
uzavřený dle § 2586 a § 2635 Občanského Zákoníku č.89/2012 Sb. v platném Znění mezi 

objednatelem, kterým je Společnost: 

Město Nymburk 
Se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 01 NYMBURK 
bankovní Spojení Česká spořitelna a.s. Nymburk; 27-504395395/0800 
ıć 00239500 
Dıč CZ00239500 
Zastoupená ve věcech smluvních: lng. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města 

ve věcech technických: lng. Bohumil Klicpera, vedoucí odboru rozvoje a investic, 
e-mail: bohumil.klicpera@meu-nbk.cZ, 
mob.: +420 606 092 763 
Michal Hrbáček, e-mail: michaI.hrbacek@meu-nbk.cZ 
mob.: +420 606 794 226 

a zhotovitelem, kterým je Společnost: 

HIGHWAY DESIGN, s.r.o. 
Se sídlem: Okružní 948, 500 03 Hradec Králové 3 
ıćz 27513351 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pob. Hradec Králové 

č.ú. 35-9029000267/0100 
telefon: 
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Jiří Nývlt 
ve věcech technických: Ing. Michal Čepelka, e-mail: 

PREAMBULE 
„Revitalizace veřejného prostranství při křížení ulice Zbožská a Boleslavské třídy Nymburk" 

ČI. II. 

ÚČEL A PŘEDMĚT SMLouvY 
Mění se odstavec č. 6: 

6. Místem plnění Veřejné Zakázky jsou pozemky ve vlastnictví Objednatele: 1052/16, 1051/5, 
1712/3, 777/1, 1051/8 a dále pozemky 1051/1 a 1051/9 ve vlastnictví České republiky 
(Krajské ředitelství policie Středočeského kraje je příslušné S ním hospodařit), v katastrálním 
území Nymburk, nebo sídlo Objednatele. 
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Dop/ňuje se odstavec č. 8: 

8. Předmět plnění se oproti zadávací dokumentaci rozšiřuje O rozdělení na dvě oddílné 
realizační části. V projektu se oddělí veřejná část parkoviště při východní a Severní fasádě 
budovy Krajského ředitelství police Středočeského kraje od společné realizační části 
zahrnující parkoviště přístupné Z ulice Zbožská spolu S chodníky při Boleslavské třídě. 

čl. Ill. 

DOBA PLNĚNÍ 
Odstavec 1, písmeno b) se ruší a nahrazuje novým zněním: 

b) Zhotovitel dokončí část díla dle ČI. Il odst. 4 písm. a) a b) Smlouvy do 15 kalendářních týdnů 
od podpisu Dodatku Č. 1 ke Smlouvě O dílo. Doba plnění se mění Z důvodu prodlení ze 
strany objednatele S odsouhlasením návrhu stavby a rozšíření předmětu plnění. 

V tomto smyslu se upravuje i Příloha Č. 2, část 1 - Dokumentace k územnímu řízení takto: 

část 1 - dokumentace k územnímu řízení do 15-ti týdnů část 1 

(Od podpisu dod.č. 1 SOD) (dle cenového 
modelu) 

čl. IV. 

cENA DÍLA 
Odstavec 1 se rušı'a nahrazuje novým zněním: 

Cena díla se sjednává v souladu se Zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, v platném znění, dohodou 
Smluvních stran na základě Nabídky Zhotovitele podané vrámci výběrového řízení na Veřejnou 
zakázku (příloha č. 1 Smlouvy), rozšířené O veřejné osvětlení veřejného prostranství včetně cenové 
úpravy Přílohy Č. 1 - Kalkulace ceny díla této Smlouvy o dílo, a činí: 

cena bez DPH celkem 520.000,- Kč 

DPH celkem (21%): 109.200,- Kč 

cena včetně DPH celkem: 629.200,- Kč 

(cena bez DPH celkem slovy: pětsetdvacettisíc korun českých) 

/Navýšení ceny díla je O 30 000,00 Kč bez DPH, tj. O 5,77%/. 
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Ruší se příloha č. 1 a nahrazuje se tímto Zněnı'm, a to v rámci čl. I\/., Odst. 1: 

kl
. Kal 

Cena v Kč Sazba Výše DPH Cena v Kč 
bez DPH DPH V % V Kč vč. DPH 

část 1 - DUR 200.000,- 

Ď V 

21 42.000,- 242.000,- 

část 2 - DSP 180.000,- 21 37.800,- 217.800,- 

část 3 - DPS 140.000,- 21 29.400,- 169.400,- 

CENA CELKEM 520.000,- 21 109.200,- 629.200,- 

V Hradci Králové dne:... 

Ing. Jiří Nývlt 
jednatel Společnosti 

tel. 
www.h\ghwaydeS\gn.cz hd 

Ostatní články Smlouvy zůstávají beze změn. 

Tento dodatek č. 1 byl projednám Radou města Nymburk usnesením ze dne 26.06. 2019. 

2 3 -07- 2019 
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ıć 27513351 +420 495 408 921 

@highwaydesìgn.cZ 
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Za obje nate e 
Ing. To áš Mach, Ph.D. 
Starosta města 
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