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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S201700277 
uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. předpisů, Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský 

Zákoník, v platném Znění 
(dále jen ,,Dodatek“) 

Název akce: Vybudování parkovacího systému P+R 
u hlavního nádraží v Nymburce - projektová dokumentace 

I. Smluvní strany 

Zhotovitel: HaSkoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. 
sídlo: Sokolovská 100/94, 180 00 Praha 8 
ıčz 45797170 
Dıčz CZ45797170 
Zastoupení ve věcech smluvních (statutární Zástupce): lng. Václav Starý, prokurista 
Zastoupení ve věcech technických: lng. Milan Ptáček, projektový manažer 
bank. spojení: ING bank N.V. 
čísıø účtu: 1000449603/3500 
telefon: 
e-mail: 

(dále jen zhotovitel) 

Objednatel: Město Nymburk 
sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk 
ıčz 00239 500 
DIČ: CZ00239 500 
bank.spojení: ČS, a.s., č.účtu: 27 - 0504359359/0800 
telefon: 325 501 111 
fax 325 501 256 
e-mail: mail@meu-nbk.cZ 
oprávněnost jednat ve věcech smluvních: 

PhDr. Pavel Fojtík - starosta města 
oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí dila: 

lng. Bohumil Klicpera - vedoucí odboru rozvoje a investic 
Jan Pokorný- investiční referent 
(dále jen objednatel) 

II. Předmět ,,Dodal:ku“ 
Předmětem Dodatku ke smlouvě o dílo je úprava článku Ill. odstavce 1)a) Doba 
plnění takto: 

Ill. Doba plnění odst. 1)a) 

Vypracování architektonicko-urbanistické studie (návrh řešení) a její předání 
objednateli ve finální verzi k odsouhlasení do 31. 10. 2017. 

Ostatní ustanovení smlouw O dílo č. S201700277 zůstávají beze Změny.
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Uzâřřâní tohoto Dodatku schválila Rada města Nymburk dne 1. 11. 2017 usnesením 
č . . . . _. 

Na Znamení bezvýhradného souhlasu S obsahem a zněním tohoto Dodatku připojuje 
Zástupce objednatele i Zástupce zhotovitele svůj podpis. 

Za zhotovitele: Za objednatele: 

V Praze, dne 1 6' H“ 2017 V Nymburce, dne 2 1' H' 2017 
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