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Dodatek č. 1  ke 
Smlouvě o dílo č. S 2019 00 109 

dle § 2 586 a násl. NOZ 
 

Oprava vodovodu a kanalizace v objektu „DPS Panorama“  Soudní 21/8 
Nymburk 

 
I. Smluvní strany 

 
Zhotovitel:  INSTAL – POUSKA s. r. o. 
sídlo:  Černohorského 850/4, 288 02 Nymburk 
IČ:  06792022 
DIČ:  CZ06792022 
bank.spojení:  KB 115-6811600277/0100 
telefon: 605 259 134 
e-mail:  info@instal-pouska.cz 
oprávněnost jednat ve věcech smluvních: Martin Pouska, jednatel    
oprávněnost jednat ve věcech technických: Martin Pouska      

(dále jen zhotovitel) 
 
Objednatel: Město Nymburk 
sídlo:  Náměstí Přemyslovců 163; 288 02 Nymburk 
IČ:  00239500                      
DIČ:  CZ00239500   
bank.spojení: ČS, a.s., č. účtu: 27 – 0504359359/0800 
telefon: 325 501 111 
fax  325 501 256 
e-mail:  mail@meu-nbk.cz 
oprávněnost jednat ve věcech smluvních:    
  Ing. Tomáš Mach, Ph. D., starosta města  
oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:  

Ing. Jiří Konhefr, vedoucí odboru správy majetku 606 794 225 
Věra Hubená, referentka odboru správy majetku tel. 325 501 258 
(dále jen objednatel)  

 
 
 
 

II. Předmět plnění a rozsah díla 

Předmět plnění  díla dle této smlouvy  se upravuje takto: mění se druh materiálu, který bude 
použit pro rozvody vody. Místo plastového potrubí PPR bude dodáno a instalováno  třívrstvé 
potrubí nové generace PPR FIBER Basalt PLUS, uchycení pomocí konzol. Z předmětu plnění 
díla se výjímá dodávka montáž bytových vodoměrů. Přípočty a odpočty jsou uvedeny  v 
položkovém rozpočtu,   který je přílohou tohoto dodatku č. 1 a jsou bez vlivu na cenu díla. 
Dále se doplňuje  a upravuje projektová dokumentace zpracovaná ing. Janem Krpatou o 
výkres  „Změny zapojení požární nádrže ze dne 1.5.2019“. Tato změna je bez vlivu na cenu 
díla. 
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II. Čas plnění 

 

Termín dokončení díla se prodlužuje do 14. 12. 2019 

XIV. Závěrečná ustanovení 

 
6. Tento dodatek ke  smlouvě o dílo je uzavřen na základě  schválení Radou města Nymburk 

usnesením č. 393  ze dne 11. 9. 2019. 
 
7. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 1 si ponechá 

zhotovitel a 2 vyhotovení obdrží objednatel. 
 
Příloha č. 1:  přípočty, odpočty   
 
 
 
 
 
 
V Nymburce, dne 21.10. 2019  V Nymburce, dne 23.10. 2019 
 
 
Martin Pouska - jednatel                 Ing. Tomáš Mach, Ph. D. - starosta 
INSTAL – POUSKA s. r. o.     Město Nymburk  
 
 
 
 
 
 
.…………………………………………..  ………………………………………. 
               zhotovitel     objednatel 


