
Město NYMBURK S202100606 
Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk 

Dodatek č. 2 
Smlouvy O dílo č. 202000229 

dle § 2586 a násl. NOZ 

I. Smluvní Strany 

Zhotovitel: BOHEMIAN BUILDINGS PARTNERS s.r.o. 
sídlo: Služeb 3056/4, 108 00 Praha 10 
provozovna: Šumavská 318, Strakonice 
ıčz 053 59 678 
DIČ; CZ05359678 
bank.spojení: KB a.s., č.účtu: 115-3130750217/0100 
telefon Z 

e-mail:  
oprávněnost jednat ve věcech smluvních: 

lng. arch. Štefan Stiskala 
oprávněnost jednat ve věcech technických: 

lng. arch. Štefan Stiskala 
(dále jen zhotovitel) 

Objednatel: Město Nymburk 
sídlo: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk 
IČ: 00239500 
DIČ; CZ00239500 
banı<.5pøjeniz ČS, as., č.účtuz 27 - 504359359/0800 
oprávněnost jednat ve věcech smluvních: 

Ing. Tomáš Mach, Ph.D. - starosta města 
oprávněnostjednat ve věcech technických a k převzetí díla: 

Bc. Zuzana Nekovářová - pověřená vedením odboru rozvoje a investic 
601 012 936 zuzana.nekovarOva@meu-nbk.cz 
Michal Hrbáček -investiční referent 
606 794 226 michal.hrbacek@meu-nbk.cz 
(dále jen objednatel) 

Preambule 
„Obecní dům Nymburk - rozšíření kapacity velkého sálu + terasa - Projektová dokumentace“ 

ČL. III. - Doba plnění se ruší a nahrazuje tímto zněním: 

III. Čas plnění 
Termín zahájení prací: Do 5ti dnů od podpisu smlouvy 0 dílo a předání staveniště. 

Termín dokončenídíla: do 30.06. 2022, s tím, že po dobu procesu prokazatelného a úplného 
podání Žádosti ostavební povolení s písemným souhlasem 
objednatele do vydání Stavebního povolení se tato prodleva 
neovlìvněná zhotovitelem do termínů realizace předmětu veřejné 
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Město NYMBURK 
Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 O2 Nymburk 

zakázky nezapočítává. Do lhůty se nezapočítává ani proces správního 

S20Z100606 

řízení u některého Z dotčených orgánů státní správy. 

IV. Cena dodávky 
Tento článek IV Cena dodávky se ruší OI nahrazuje novým zněním: 

Cena za dílo byla stanovena: 
Přípravné práce a průzkumy 
Studie 
PD pro Stavební povolení (DSP) 
Projekt realizace stavby (PDS) 
Pasportizace pavilónu B 

131.000,00 KČ 
393.000,00 Kč 
524.000,00 Kč 
262.000,00 Kč 
175.000,00 Kč 

Cena celkem bez DPH 1.485.000,00 KČ 

DPH 21% 311.850,00 KČ 

Cena vč. DPH 21% činí 1.796.850,00 Kč 

Ostatní články Smlouvy zůstávají beze změn. 

Tento dodatek č.2 SOD byl projednán Radou města Nymburk usnesením ze dne 1.12. 2021. 

V Praze, dne 08.12.2021 V Nymburce, dne 21.12.2021 

lng. arch. Štefan Stiskala lng. Tomáš Mach, Ph.D. 
jednatel Společnosti sta rosta města 
Zhotovitel objednatel 
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