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DODATEK Č. 2  

ke Smlouvě o dílo č. S201900533 

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. předpisů, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 

v platném znění 

(dále jen „Dodatek“) 

___________________________________________________________________________ 

 

Název akce: 

„Lávka přes plavební komoru v Nymburce III“ 

 

 

Smluvní strany 

 

Objednatel: Město Nymburk 

sídlo:  Náměstí Přemyslovců 163; 288 02 Nymburk 

IČ:  00239500                      

DIČ:  CZ00239500   

zastoupený: Ing. Tomášem Machem, Ph. D., starostou města 

oprávněnost jednat ve věcech technických:   

Ing. Bohumil Klicpera, vedoucí odboru rozvoje a investic 

Ing. Iveta Žemlová, investiční referentka 

bank.spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.:

(dále jen objednatel)                    

 

                                                                            

Zhotovitel:  Strabag, a.s. 

sídlo:  Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice 

IČ:  60838744 

DIČ:  CZ60838744 

zastoupený: Ing. Irenou Sedmíkovou a Josefem Nejedlíkem, 

  zmocněnci na základě plné moci 

oprávněnost jednat ve věcech technických: 

Ing. Ivan Balej, e-mail:

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.. 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634 

     (dále jen zhotovitel) 

 

 

Předmět dodatku č. 2 

Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo je úprava článku III. Doba plnění odstavce 1) bodu b) a 

c) takto: 
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Článek III. – Doba plnění 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech dílčího plnění: 

b) Zhotovitel zprovozní novou lávku pro pěší nejpozději do 19. 9. 2020. 

c) Zhotovitel dílo dokončí a předá Objednateli nejpozději do 19. 9. 2020. 

Zbývající odstavce článku III. smlouvy zůstávají beze změny. 

 

Ostatní ujednání 

1. Ostatní články Smlouvy o dílo č. S201900533 zůstávají beze změny. 

2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nich každá ze 

smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

3. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 schválila Rada města Nymburk dne 26. 8. 2020 usnesením č. 

350. 

 

Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním tohoto dodatku připojuje zástupce 

objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis. 

 

 

 

Za zhotovitele:     Za objednatele: 

 

V Praze dne 7.9.2020      V Nymburce dne 7.9.2020 

 

 

   

 

 

……………………………………                           ………………………………... 

         Ing. Irena Sedmíková                                          Ing. Tomáš Mach, Ph. D. 

   ekonomická vedoucí, Oblast Mosty              starosta města 

 

 

 

 

……………………………………                            

         Josef Nejedlík                                           

pověřený technický vedoucí, Oblast Mosty 
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