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Stránka 1 (celkem 2) 
 

Dodatek č. 1 

Smlouvy o dílo č. 202000229 
dle § 2586 a násl. NOZ 

I.  Smluvní strany 
 

Zhotovitel:  BOHEMIAN BUILDINGS PARTNERS s.r.o. 
sídlo:  Služeb 3056/4, 108 00 Praha 10 
provozovna: Šumavská 318, Strakonice 

IČ:  053 59 678 

DIČ:  CZ05359678 
bank.spojení:  KB a.s., č.účtu: 115-3130750217/0100 
telefon : 
e-mail:  
oprávněnost jednat ve věcech smluvních: 
   Ing. arch. Štefan Stiskala 
oprávněnost jednat ve věcech technických: 
    Ing. arch. Štefan Stiskala 

(dále jen zhotovitel) 
 
Objednatel: Město Nymburk 
sídlo:  Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk 
IČ:  00239500                      

DIČ:  CZ00239500   
bank.spojení: ČS, a.s., č.účtu: 27 – 504359359/0800    
oprávněnost jednat ve věcech smluvních: 

Ing. Tomáš Mach, Ph.D.  – starosta města 
oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:   

Ing. Bohumil Klicpera – vedoucí odboru rozvoje a investic  
606 092 763  bohumil.klicpera@meu-nbk.cz  
Michal Hrbáček – investiční referent     
606 794 226  michal.hrbacek@meu-nbk.cz  
(dále jen objednatel)                    

 

Preambule 
„Obecní dům Nymburk – rozšíření kapacity velkého sálu + terasa - Projektová dokumentace“ 

 
ČL. III. – Doba plnění se ruší a nahrazuje tímto zněním: 
 

III. Čas plnění 
Termín zahájení prací:  Do 5ti dnů od podpisu smlouvy o dílo a předání staveniště. 
 
Termín dokončení díla: do 417 kalendářních dnů od podpisu smlouvy, tj. do 14.08. 2021, s tím, 

že po dobu procesu prokazatelného a úplného podání Žádosti 
o stavební povolení s písemným souhlasem objednatele do vydání 
Stavebního povolení se tato prodleva neovlivněná zhotovitelem 
do termínů realizace předmětu veřejné zakázky nezapočítává. Do lhůty 
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se nezapočítává ani protokolárně vedený proces schvalování studie u 
objednatele a případně i proces správního řízení u některého 
z dotčených orgánů státní správy.  

 
 
 

Ostatní články Smlouvy zůstávají beze změn. 

 

Tento dodatek č. 1 SOD byl projednán Radou města Nymburk usnesením č. 185 ze dne 19. 05. 2021. 

 

 

 

 
 

V Praze, dne 1.6.2021    V Nymburce, dne 2.6.2021 
 
 
 

………………………………………………….   ……………………………………. 
Ing. arch. Štefan Stiskala   Ing. Tomáš Mach, Ph.D. 
jednatel společnosti    starosta města 
zhotovitel     objednatel 
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