
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo S202400746 

o provedení projektových prací § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

I. Smluvní strany 

1. Město Nymburk 

Sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 02 Nymburk 

Statutární zástupce: Ing. Tomáš Mach, starosta města 

IČ: 00239500 

DIČ: CZ00239500 

Bankovní spojení: ČS, a.s., č.účtu: 27 – 0504359359/0800    

Osoba oprávněná jednat 
Ve věcech technických: ……………………………………………………..  

 (dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“) 

 

2. Adam Rujbr Architects s.r.o. 

Sídlo: Botanická 598/10, Veveří, 602 00 Brno 

Statutární zástupce: Ing. arch. Adam Rujbr, jednatel 

e-mail: info@ararchitects.cz  

telefon: ………………………………. 

IČ: 26920522 

DIČ: CZ26920522 

Bankovní spojení, č.ú.: Česká spořitelna a.s., č. účtu: 6099155359/0800 

Osoba oprávněná jednat 
Ve věcech technických: ………………………………….. 

(dle jen „Uchazeč“ nebo „Zhotovitel“) 

Smluvní strany  prohlašují, že se tímto dodatkem ke Smlouvě dohodly na následujících změnách: 

 Změny ve smlouvě, posun termínu na předání I. fáze projektové dokumentace, byly 
vyvolány objektivními důvody a nutností zásadnějším způsobem pozměnit a prověřit 
řešení navržené ve studii – příloha č.2 smlouvy o dílo č. S202400746.  

 

 



Smluvní strany  prohlašují, že se tímto dodatkem ke Smlouvě dohodly na následujících změnách: 

Článek IV. Doba plnění se mění takto: 

 

IV. Doba plnění 

5. Zpracování výstupů dle odstavce III. 3. bude následující: 

a) Zpracování výstupů dle odstavce III.2. písm. a) a b) této smlouvy včetně výkonu 
inženýrské činnosti proběhne v následujících termínech:  

– Slepé stavební výkresy k předání profesním specialistům do 150 kalendářních 

dnů od nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.  

-Rozpracovaná a předobjednána PD do 210 Kalendářních dnů od nabytí platnosti 
a účinnosti této smlouvy.  

–Projednaný čistopis včetně podání dokumentace na stavební úřad do 270 

kalendářních dnů od nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.  

b) Zpracování dokumentace dle odstavce III.2. písm. c) této smlouvy proběhne 
nejpozději do 300 dnů od doručení výzvy k zahájení plnění; 

c) Zpracování výstupů dle odstavce III.2. písm. d) této smlouvy bez zbytečného odkladu 
po oznámení o zahájení příprav na administraci zadávacího řízení; 

Ostatní ujednání smlouvy o dílo S202400746 zůstávají nedotčeny.  

Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Nymburk dne 12.2.2025, 

usnesení č. 69. 

V Nymburce dne 19.03.2025    V Brně dne 13.03.2025 

Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 

 
 
………………………………………….     ………………………………………….  

Město Nymburk      Adam Rujbr Architects s.r.o. 

Ing. Tomáš Mach, starosta města    Ing. arch. Adam Rujbr, jednatel 
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