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Dodatek č. 1 smlouvy 0 dílo č. SD15r/2018 

dle § 2 586 a nás1.NOZ 

I. Smluvní strany 

Zhotovitel: rbe Koláčný, s.r.o. 
sídlo: Hradská 505, 281 26 Týnec nad Labem 
provozovna: 
IČ; 27197671 
DIČ; CZ27197671 
bank.Spojení: ČS, a.S., č. účtu: 432169379/0800 
telefon: 
fax: - 

e-mail: 
oprávněnost jednat ve věcech smluvních: 
oprávněnost jednat ve věcech technických: 

(dále jen zhotovitel) 

Objednatel: Město Nymburk 
Sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk 
IČ; 00239500 
DIČ; CZ00239500 
bank.Spojení: ČS, a.S., č. účtu: 27 - 0504359359/0800 
telefon: 325 501 111 
fax 325 501 256 
e-mail: mai1@meu-nbk.cz 
oprávněnost jednat ve věcech smluvních: 

Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města 
oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla: 

Ing. Bohumil Klicpera, vedoucí odboru rozvoje a investic 
Ing. arch. Zuzana Konhefrová, investiční referentka 

(dále jen objednatel) 

Tímto dodatkem Smluvní Strany mění ustanovení čl. IV a doplňují článek XIV. Smlouvy o 
dílo „Eliščina tř. 158 - rekonstrukce Střechy“ takto: 

IV. Cena díla 
Cena díla se sjednává V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách, V platném Znění, 
dohodou smluvních stran na základě Skutečně provedených prací a činí: 

Nabídková cena 2.172.966,00 Kč 
Vícepráce +357.167,75 Kč 
Méněpráce -308.900,00 Kč 
Cena celkem bez DPH 2.221 .233,75 Kč 
DPH 15% 333.185,06 Kč 
Cena celkem vč. DPH 15% činí 2.554.418,81 Kč 

XIV. Závěrečná ustanovení 
5. Změna Smlouvy o dílo o dodatek č. 1 byla Schválená radou města usnesením č. 10 ze 

dne14. 11.2018. 
6. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu Oběma smluvními stranami.
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7. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem Zveřejnění V registru smluv dle Zákona O registru 
smluv. 

8. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, Z nichž dvě obdrží objednatel a jednu 
Zhotovitel. 

Na Znamení bezvýhradného souhlasu S obsahem a zněním dodatku č. 1 připojuje Zástupce 
objednatele i Zástupce zhotovitele Svůj podpis. 

V Poděbradech, dne »_/l/l e Ž0/JXŽ V Nymburce, dne E 7' Iz“ Zms 
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objednatel 

Příloha dodatku č.1: Změnový list (ZL č.1/2018)

2



,Q ZMĚNovÝ LIST 
Rekonstrukce střechy Nymburk Eliščina tř.158 Vypracováno pro: ing.arch. Konhefrova 
změna krytiny pultových střech Z falcovné krytiny Kontakt: 724203218 
na krytinu Z mPVC, zateplení podlahy půdy email Zuzana.konhefrova@meu-nbk.cz 

Pultové střechy 
demontáž bednění 195,5 37×) 48,00 9 384,00 KČ 
odhřebikováni a očištěni krovu 195,50 310 8,00 1 564,00 Kč 
Vyčištění pOdIa|'ıy půdy před pokládkou tepelné izolace 195,5 BN 40,00 7 820,00 Kč 
odvoz a likvidace bednění 2,25 ı-0- 850 1 912,50 KČ 
montáž tepelné izolace - podlaha půdy 195,5 37×) 52,00 10 166,00 Kč 
dodávka minerální vaty tl.200mm 195,5 BK) 187,00 36 558,50 KČ 
minerální vata tl.200mm prořez 10 % 19,55 37×) 187,00 3 655,85 KČ 
montáž tepelné izolace - boky mansardy 9 370 80,00 720,00 KČ 
dodávka minerální vaty tl.160mm 9 37×) 154,88 1 393,92 KČ 
minerální vata t|.160mm prořez 1 

BN) 154,88 154,88 KČ 
d+m bednění Z nových prken tl.24 mm 195,5 BN 290,00 56 695,00 KČ 
d+m bednění boky mansard 9 310 325,00 2 925,00 KČ 
separační textilie 300 g/m2 vč.prostřihu a přesahů 235 35) 39,20 9 212,00 KČ 
montáž separační textilie 204,5 BIG 25,00 5112,50 KČ 
folie mPVC tl.1,5mm ke kotvení - odstín teracotta 195,5 BN) 340,00 66 470,00 KČ 
folie mPVC tl.1,5mm ke kotvení - prořez a přesahy 20°/ 39,1 BN) 340,00 13 294,00 Kč 
montáž mPVC folie vč. vyvařeni detailů 195,5 3ľ\) 170,00 33 235,00 KČ 
kotevní technika pro folii a separační vrstvu 195,5 370 60,00 11 730,00 KČ 
folie mPVC tl. 1,5mm ke kotvení- boky mansardy 9 BM 340,00 3 060,00 KČ 
folie mPVC tl.1,5mm - prořez 15% 1,35 BN 340,00 459,00 KČ 
montáž mPVC folie vč. vyvařeni detailů - svislá 9 37×) 200,00 1 800,00 KČ 
kotevní technika pro folii a separační vrstvu 9 BN) 60,00 540,00 KČ 
Čistič PVC 2 ks 669,00 1 338,00 KČ 
tetrahydrofuran 1 litr 469,00 469,00 Kč 
Viplanyl - okapnice 40 m 325,00 13 000,00 Kč 
Viplanyl - Závětrná lišta 15 m 429,00 6 435,00 KČ 
Viplanyl -kout 22 3 130,00 2 860,00 KČ 
Viplanyl - kout otevřený 48 3 260 12 480,00 KČ 
Viplanyl - stěnová lišta 60 3 130,00 7 800,00 Kč 
Viplanyl - roh 22 3 130,00 2 860,00 KČ 
odpočet faloovaně krytiny - viz rozpočet - 296 400,00 Kč 
celkem 

VRN 

28 704,15 Kč 

1 800,00 Kč 

Bleskosvod - střecha 
nové rozvody po střeše AlMgSi 8 včetně kompletace _\ 23163,60 23 163,60 KČ 
nový jímač Al OJ 

kpl 
ks 1200,00 3 600,00 KČ 

d ilči revize vč. Zprávy _-I kpl 
doprava a přesun hmot _; kpl 1000,00 1 000,00 Kč 
celkem 

2500,00 2 500,00 Kì' 

30 263,60 Kč 

odpočet za likvidace suti - krytina ponechaná na stavbě - položky č. 6-12 Z W - 12 500,00 Kč 

Celková cena bez DPH 48 267,75 Kč 

V Poděbradech, dne 10.11.2018 Vypracoval: 
rbe Koláčný S.r.o. IČ: 27197671 7 
Hradská 505 DIČ: CZ27197671 
281 26 Týnec nad Labem wvvw.strechy.net 
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