

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo S202500098

o provedení projektových prací § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

1. *Město Nymburk*

Sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 02 Nymburk
Statutární zástupce: Ing. Tomáš Mach, starosta města
IČ: 00239500
DIČ: CZ00239500
Bankovní spojení: ČS, a.s., č.úctu: 27 – 0504359359/0800
Osoba oprávněná jednat
Ve věcech technických:
(dále jen „Objednatel“)

2. *Maděra a Šípek, spol. s.r.o.*

Sídlo: Kluk 116, 290 01 Poděbrady
Statutární zástupce: Ing. Petr Vašák, jednatel
e-mail: montaze@oaza.cz
telefon: +420 325 600 300
IČ: 451 44 664
DIČ: CZ45144664
Bankovní spojení, č.ú.: Citibank a.s., č.ú. 2500020103/2600
Osoba oprávněná jednat
Ve věcech technických:, stavbyvedoucí
(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany prohlašují, že se tímto dodatkem ke Smlouvě dohodly na následujících změnách:

Článek I. Předmět smlouvy, odst. 4 se doplňuje o nový odsek:

- doplnění rozváděče VN ABB SafePlus 24kV pole F, doplnění kontaktů zap/vyp do pole C + top entry box, vícejádrové MTP (sada)

-

Článek IV. Cena se mění takto:

Cena díla se zvyšuje o 220.000,- Kč bez DPH (tj. 266.200,- Kč včetně DPH) z důvodu doplnění vybavení rozvaděče..

Cena díla celkem: 2.735.250,- Kč bez DPH, DPH (sazba 21%) 574.402,50 Kč, cena celkem včetně DPH 3.309.652,50 Kč.

Potřeba změny byla vyvolaná okolnostmi, které veřejný zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (čl.43 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/23/EU, čl. 72 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/24/EU, čl. 89 odst.1 písm. c) směrnice 2014/25/EU).

Ostatní ujednání smlouvy o dílo S202500098 zůstávají nedotčena.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Nymburk dne 16.7.2025, usnesení č.313.

V Nymburce dne 28.07.2025

V Poděbradech dne 23.07.2025

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Město Nymburk

Ing. Tomáš Mach, starosta města

.....
Maděra a Šípek, spol. s.r.o.

Ing. Petr Vašák, jednatel