

dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. S 2020 00 314
dle § 2 586 a násl. NOZ

I. Smluvní strany

Zhotovitel: **INSTAL – POUŠKA s. r. o.**
sídlo: Černoohorského 850/4, 288 02 Nymburk
IČ: 06792022
DIČ: CZ06792022
telefon: 605 259 134
e-mail: info@instal-pouska.cz
oprávněnost jednat ve věcech smluvních: Martin Pouska, jednatel
oprávněnost jednat ve věcech technických: Martin Pouska
(dále jen zhotovitel)

Objednatel: **Město Nymburk**
sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 02 Nymburk
IČ: 00239500
DIČ: CZ00239500
bank.spojení: ČS, a.s., č. účtu: 27 – 0504359359/0800
telefon: 325 501 111
fax 325 501 256
e-mail: mail@meu-nbk.cz
oprávněnost jednat ve věcech smluvních:
Ing. Tomáš Mach, Ph. D., starosta města
oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:
Ing. Jiří Konhefr, vedoucí odboru správy majetku 606 794 225
Věra Hubená, referentka odboru správy majetku tel. 325 501 258
(dále jen objednatel)

II. Předmět plnění a rozsah díla

Rozsah předmětu plnění díla „**Oprava topení v objektu sportovního zařízení – Letní sokolovna**“ se mění na základě změn a požadavků vzniklých v průběhu výstavby. Jedná se o přidání 1 ks radiátoru do místnosti označení jako „depozit 33“. Z předmětu plnění díla výjímá dodávka a montáž utěsnění potrubí, tepelné izolace potrubí, izolováno bude pouze potrubí v kotelně, WC a zádveří.

IV. Cena dodávky

se mění takto:

cena díla dle SOD bez DPH	448 383
DPH 21%	94 160
cena díla včetně DPH	542 543

přípočty a odpočty dle dod. č. 1 bez DPH	-26 954
--	---------

cena díla bez DPH dle dodatku č. 1	421 429
DPH 21%	88 500
cena díla dle dod. č. 1 včetně DPH	509 929

XIV. Závěrečná ustanovení

6. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen na základě usnesení Rady Města Nymburk č. 457 ze dne 21. 10. 2020.

Příloha č. 1: ocenění změn - cenová nabídka zhotovitele

V Nymburce, dne 3. 11. 2020

V Nymburce, dne 3.11.2020

Martin Pouska, jednatel

Ing. Tomáš Mach, Ph. D. - starosta

.....
zhotovitel

.....
objednatel