
Závazný rámcový harmonogram poskytování služeb
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Topolová alej podél cyklostezky - 2.část 01.I 28.II 1-IV. 30-V. 1-VIII. 30-IX. 31-X.
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Topolová alej
Zahájení fyz. realizace: 01.01.2021
Ukončení fyz. realizace: 31.10.2021

Kácení dřevin leden-únor
Redukční  obvodové řezy -
Výsadba nových dřevin duben-květen

Výchovné řezy -
Ošetření dřevin srpen-září

Rekonstrukce trávníku květen, září-říjen
Dokončení a úklid říjen

Topolová alej podél cyklostezky - 1.část

Ošetření stromů ve vybraných lokalitách v Nymburce

Aktivita
2021

Celkový průběh projektu

01.01.2021
15.08.2021

Ošetření stromů

leden-březen

květen-srpen


